



Примено:	26.10.2021		
Екземпляр:			
№ на Документ	№ на Проект	№ на Страна	№ на Страна
№ на Документ	№ на Проект	№ на Страна	№ на Страна

Влада на Република Северна Македонија  
- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

25

Здружение на граѓани Хуманитарна Организација-Организата Хуманитарна "Калири и Миресисе" Скопје

(Име на здружението/ фондацијата)

**ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТОТ**

Прехрамбени и санитарни пакети за ранливи категории

(Име на проектот)

Скопје,  
(Место)

07. 10. 2020 година  
(датум)

**1. Општи информации за проектот и корисникот**

Број на Договор за обезбедување финансиска поддршка	25-47/1 Скопје 19.06.2020
Име на здружението/фондацијата корисник	Здружение на граѓани Хуманитарна Организација-Организата Хуманитарне "Калири и Миресисе" Скопје
Наслов на проектот	Прехрамбени и санитарни пакети за ранливи категории
Период на спроведување на проектот	од 22.06.2020 година до 25.08.2020 година
Лице овластено за застапување на корисникот	Руфат Шерифи
Проектен менаџер	Абедин Арифи
Телефон и е-пошта за контакт	02/3211-629; 070/228-356
Цел на проектот	Ублажување на социо-економската состојба на 300 семејства од категоријата загрозувани семејства во период од 2 месеци.
Целна група	Со овој проект се опфатени социјално загрозуваните семејства, семејствата со сирачиња;
Целно подрачје и локација каде се спроведува проектот	Град Скопје со околните општини (Чаир, Шуто Оризари, Сарај, Студеничани, Арачиново, Гази Баба, Илинден, Петровец);
Вкупна вредност на проектот (според договорот за обезбедување финансиска поддршка)	731.896,00 ден.
Вкупно потрошени средства до денот на завршување на проектот	785.056,00 ден

**2. Резиме - Краток преглед на спроведените активности и оценка на постигнатите резултати на проектот.**  
(Резимето треба да одговара на содржината на проектот и да не е подолго од 200 зборови или 1-2 страници)

Врз основа на предвидените активности за успешна реализација на проектот, заклучуваме дека сите предвидени активности беа изведени онака како што претходно беа замислени. Започнавме со идентификација т.е. избор на најзагрозуваните семејства кои ги имаме заведено во нашата база на податоци и дадовме приоритет на оние на кои помшта им е најмногу потребна, како и семејства кои беа препорачани од локалните самоуправи како најзагрозувани семејства. Откако беше направена листа на корисници, за да се увериме дека семејствата навистина се во таква состојба, почнавме да ги посетуваме семејствата во нивните домови и донесувавме заклучок дека нивната ситуација е навистина лоша и дека навистина постои потреба од прехранбените пакети. Конечно, во одредениот рок извршивме успешна поделба на прехранбените пакети, истовремено придржувајќи се до препораките на Министерството за Здравство и Комисијата за Заразни Болести, сведувајќи го ризикот за пренесување на Ковид-19 на минимум, преку употреба на заштитни маски, ракавици и почитувајќи ја препорачаната дистанца од 1,5-2.0 метри при поделба на пакетите. На тој начин заврши реализацијата на овој проект.



### 3. Спроведени активности и резултати од проектот

Наведете ги активностите (како што се предвидени во проектот), опишете ги преземените активности со периодот на спроведување и постигнатите резултати

Активност (како што е предвидено со проектот)	Опис на спроведената активност	Период на спроведување	Постигнати резултати
Идентификација на загрозените семејства	Вработените на нашата организација ги идентификуваа загрозените семејства од нашата база на податоци, па до посети на нивните домови.	22.06.2020 03.07.2020	Од почетокот на составување на списоците се обврнуваше внимание да се најдат најгешките загрозени семејства.
Барање поддршка од локалните самоуправи за идентификација на загрозените семејства	Во соработка со локалната самоуправа се идентификувани и дел на семејствата и се направени посети по нивните домови.	22.06.2020 03.07.2020	Задоволни од помошта и дадени информации од нивна страна.
Утврдување на фактичката состојба на семејствата директно на теренот	По самите посети по нивните домови е констатирана реалната социјална состојба на овие семејства.	22.06.2020 03.07.2020	Од самите посети по нивните домови и по утврдување на фактичката состојба се увиде дека се избрани тие семејства кои навистина имаат потреба од помошта.
Распределба на помошта во период од два месеци		07.2020 08.2020	Прехрамбените и санитарните пакети се распределени по утврдување на семејствата од ранливите категории на терен т.е. по нивните домови.

**4. Проблеми во спроведување на проектот** (Наведете доколку имало проблеми во спроведувањето на активностите на проектот, вклучително и доцнење и како тоа влијаело на постигнување на резултатите и целите на проектот)

Очигледно, при реализација на овој проект, се соочивме со проблемот на пандемијата предизвикана од вирусот Ковид-19 и пречките и проблемите кои ни предизвикаа вонредни услови за поделба на прехранбените пакети кои во нормални услови многу лесно ги делиме. Бидејќи бевме условени со обигативно носење на заштитни маски, ракавици и почитување на физичка дистанца, тоа представуваше одреден вид на проблем, кој во мала мера ја отежнуваше поделбата на пакетите, меѓутоа може да кажеме дека на успешен начин се соочивме со тој проблем и многу лесно го пребродивме.

**5. Видливост и јавност** (Одржани конференции, јавни настани, подготвени публикации, објави во медиуми за проектот и сл.)

Активност	Индикатори		
	Број на учесници	Број на примероци	Објави во медиуми
Следење на проектот и документирање на сите постапки врзани со неговата реализација	1	1	Објава на официјалната веб-страница и Фејсбук



			страницата на организацијата

## 6. Заклучоци за постигнување на целите, идни активности и одржливост на проектот

Сметаме дека реализацијата на овој проект беше од голем значај за моменталната ситуација во која се наоѓа еден голем број на социјално загрозени и ранливи семејства. Врз основа на комуникацијата со корисниците од проектот дознавме дека многумина ја имаат изгубено работата како резултат од избивањето на пандемијата и потребата за основни животни намирници е огромна.

Како резултат на успешната реализација на овој проект, нашата организација планира до дојде до дополнителна поддршка на средства како би продолжиле понатаму со истиот проект, бидејќи преку овој проект се задоволени потребите на 300 семејства за одреден период, меѓутоа поради тоа што пандемијата е сеуште во тек, потребата за овој вид на помош е сеуште присутна.

## 7. Резиме на Финансискиот извештај

Структура на трошоци	Доделени средства (според Договорот)	Реализирани трошоци	Забелешка
I. Човечки ресурси		139.300,00 ден	
II. Оперативни трошоци		52.686,00 ден	
III. Директни трошоци		593.070,00 ден	
<b>Вкупни трошоци (I+II+III)</b>		<b>785.056,00 ден</b>	

## 8. Документација

(Наведете листа на документи што се доставуваат во прилог на Завршниот извештај)

Согласно член 10 став 3 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка, во прилог на Завршниот извештај задолжително се доставува: копии од листи на учесници, фотографии од настани, примероци од подготвени извештаи, публикации и други релевантни документи, како и детална документација за сите трошоци (за готовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот и поврзаните изводи од банка; за готовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот, копии од фискални сметки и сметкопотврда; друга документација: патни налози со релевантните прилози, документи врз основа на кои се извршени плаќањата - договори, спогодби, извештаи за плата и други релевантни документи).

07. 11. 2020 год.

(Место)

(датум)

Радослав Игњатовски  
(име, презиме и функција на овластеното лице за застапување на здружение/фондацијата)

М.П.

(Потпис)

<b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ</b>				
Име на здружението	<b>Здружение на граѓани Хуманитарна Организација - Организата Хуманитаре Калири и Миресисе Скопје</b>			
Наслов на проектот	<b>Прехрамбени и санитарни пакети за ранливи категории</b>			
Доделена финансиска поддршка	731.820.00 ден			
Кофинансирање (ако е предвидено)	46.500,00 ден			
Вкупен буџет на проектот	<b>785056 ден</b>			
во денари	Одобрено	Реализирано		
Буџетска линија	Вкупно	Реализирано	Остаток	Остаток (%)
<b>I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ</b>				
Плати и надоместоци			0	#DIV/0!
Проектен раководител	49,300	49,300	0	0%
Кординатор	30,000	30,000	0	0%
Соработници	60,000	60,000	0	0%
			0	#DIV/0!
Вкупно за I	139,300	139,300	0	0
<b>II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ</b>				
Транспорт	20,380	20,380	0	0%
			0	#DIV/0!
Канцелариски трошоци	30,000	30,000	0	0%
			0	#DIV/0!
Услуги	0	0	0	#DIV/0!
			0	#DIV/0!
Информации и комуникација	2,306	2,306	0	0%
			0	#DIV/0!
			0	#DIV/0!
Вкупно за II	52,686	52,686	0	0%
<b>III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ</b>				
Прехрамбени и санитарни пакети	590,000	590,000	0	0%
Активност 1.2.1.			0	#DIV/0!
Активност 2.2.1.			0	#DIV/0!
Вкупно за III	<b>593,070</b>	<b>593,070</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ВКУПНО I + II + III</b>	<b>785,056</b>	<b>785,056</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Во табелата треба да се наведат реализираните трошоци за времетраење на проектот. Наведените трошоци треба да бидат конзистентни со оригиналните фактури и/или останати финансиски документи врз основа на кои е направен трошокот. Корисникот треба да ги чува оригиналните финансиски документи, како што е наведено во Договорот за обезбедување на финансиска поддршка. За потребите на известување или ревизија, Генералниот секретаријат може да ја побара на увид целокупната придружна документација.