


34



Влада на Република Северна Македонија  
- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

19-33/1  
Зрива 24-16/1-2

Студенски Парламент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

**ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТОТ**

МОЈ ПСИХИЈАТАР

Скопје, 28. 12. 2020 година



## 1. Општи информации за проектот и корисникот

Број на Договор за обезбедување финансиска поддршка	25-56/1 од 19.6.2020
Име на здружението/фондацијата корисник	Студентски Парламент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Скопје
Наслов на проектот	Мој психијатар
Период на спроведување на проектот	од 20.06.2020 година до 20.12.2020 година
Лице овластено за застапување на корисникот	Александар Ѓоргиевски
Проектен менаџер	Александар Ѓоргиевски
Телефон и е-пошта за контакт	070 217 630 <a href="mailto:aleksandargjorgievski@gmail.com">aleksandargjorgievski@gmail.com</a>
Цел на проектот	Поголем пристап до психијатрите
Целна група	Целна група се граѓани и доктори по психијатрија на територија на Р. С. Македонија. Граѓаните односно корисниците на оваа апликација ги користат богатите на овој проект и им е потребна стручна поддршка и помош од психијатар за полесно пребродување на кризата. Во оваа веб апликација се поставени сите потребни информации и достапност на медицинските лица кои ќе нудат поддршка на своите корисници. Корисниците со помош на МОЈ ПСИХИЈАТАР апликацијата ќе направат заобиколување на стереотипите за посета на психијатар преку online решение со можност за комплетна анонимност.
Целно подрачје и локација каде се спроведува проектот	На целата територија на Република Северна Македонија
Вкупна вредност на проектот (според договорот за обезбедување финансиска поддршка)	810 000 ден.
Вкупно потрошени средства до денот на завршување на проектот	810 000 ден.

## 2. Резиме - Краток преглед на спроведените активности и оценка на постигнатите резултати на проектот. (Резимето треба да одговара на содржината на проектот и да не е подолго од 200 зборови или 1-2 страници)

Революционерните промени во информатиката и комуникациска технологија (ИКТ) во целиот свет се огромни, и како резултат на тоа, се создаваат нови системи кои по некогаш можат многу да ни го олеснат секојдневното функционирање. Ние како тим имаме за цел да ги искористиме сите придобивки од модерните технологии и во овој случај да ги ставиме на борбената линија против пандемијата со Ковид 19. Затоа, преку креирање на оваа online алатка, ќе им дозволиме на граѓаните на нашата држава кои имаат потреба од стручна психолошко/психијатриска помош во овие тешки моменти за сите нас, истата да ја добијат online. Корисниците на ова платформа ќе можат да добијат високо стручна помош и услуга од удобноста на своите домови.

Постигнување 1 - Креирана е првата мултифункционална веб платформа за соработка помеѓу корисниците и психолозите, како и можноста за видео сесии, сесии за разговор со психолог (чат сесии каде корисникот може да остане анонимен) и секако видео групни сесии до 10 корисника во исто време (секако во овој период односно на смиот старт е доволно толку, а во иднина како ќе се зголемува побарувачката така и ќе се зголемуваат и капацитетите)



Постигнување 2 - Преку ова платформа отворивме можност на многу психолози да остварат комуникација меѓу себе и да работат на меѓусебно вмрежување како и подобрување на нивните лични сесии

Нашиот тим постигна големи резултати во реализирање на овој проект со што отвараме нова ера за помош на граѓаните

1. Овозможува на итна психолошка помош на граѓаните во Македонија од своите домови.
2. Намалено движење и контакт на корисниците и психолозите за време на панемијата.
3. Зголемена достапност и нудење анонимност при потребна психолошка помош.
4. Зголемување на бројот на активиситите во здружението.
  - a. Психолозите кои ги контактираме и прифатија да се дел од платформата изразија интерес да придонесат и во развивање и правење на други вакви иновации.
5. Нудење поголем избор на психолози кои се специјализирани во одредена тематика

### 3. Спроведени активности и резултати од проектот

Наведете ги активностите (како што се предвидени во проектот), опишете ги преземените активности со периодот на спроведување и постигнатите резултати

Активност (како што е предвидено со проектот)	Опис на спроведената активност	Период на спроведување	Постигнати резултати
Активирање и изработка на веб платформата <a href="http://ersihijatar.mk">ersihijatar.mk</a> како и изработка на кориснички интерфејс кој ќе бие корисен и кориснички-пријателско настроен	Подигнување на серверските капацитети за потребите на проектот „МОЈ ПСИХИЈАТАР“ за поставување на веб апликацијата. Сетирање на серверската платформа каде ќе бидат поставени интерконекциски бази и пристап до истите	20.07.2020 – 30.07.2020	Подигање на веб платформата и достапност за јавноста
Софтвер за комуникација на докторите и клиентите	Изработка на софтвер и негова имплементација на веб платформата за комуникација помеѓу докторите и клиентите и активирање на каналот	20.08.2020 -- 10.09.2020	Изработен софтвер каде корисниците ќе можат да креираат свои профили а докторите психолошки ординации
Изработка на додаток кој ќе ја олесни работата и пристапноста на корисниците	Зголемување на достапноста за корисниците и прикажување на податоците како и сите верифицирани психијатари кои ќе имаат онлајн ординација и можност да даваат помош на пациентите преку веб платформата со претходно закажан термин	15.09.2020 – 30.09.2020	Со оваа активност го прошируваме дијапазонот на корисници каде брзо и лесно ќе можат да се снајдат на платформата и истата да ја користат
Интегрирање на софтвер за видео сесија и чат помеѓу корисниците и психијатарите	Интегрирање на систем за видео сесија и чат каде корисниците одбираат како ќе ги добијат дадените услуги, бидејќи дел од корисниците сакаат да останат анонимни пред докторите	10.09.2020- 20.09.2020	Со ова се отвора можност за вклучување и на корисниците кои сакаат да останат анонимни во користењето на услугите на платформата
Воспоставување на систем за брза и експертска помош или разговор со психијатар на подолг временски период преку закажување на онлајн сесии без притоа да мора да ги напуштаат своите домови и да чекаат ред пред ординациите на докторите	Добивање на психолошка/психијатриска помош од стручни лица кои се со различно место на живеење на брз и безбеден начин, без дополнителни изложувања на заразување, а со тоа ќе се скрати и непотребното трошење на време патување и намалување на финансиските импликации врз корисниците	20.09.2020 – 10.10.2020	Закажување на термин само со еден клик во било кое време и било кој термин во текот на денот за корисниците на кои им е најпотребно

Софтвер за известување	Автоматско известување по електронска пошта на корисникот за слободни термини на посакуваниот доктор и потсетник за закажани термини	20.09.2020 – 15.10.2020	Брза и навремена комуникација за секој корисник на услугите со своите доктори и намалување на времето на чекање
Онлајн сесии за подобрување на докторските сесии	Креирање на можност психијатрите да организираат меѓусебни состаноци за подобрување на своите сеанси	10.10.2020 – 01.11.2020	Со оваа алатка им дозволуваме на психијатрите да организираат сопствени сесии за меѓусебна комуникација и надградба за подобри услуги.
Распоред на слободни термини на психијатри за корисници на услугите на платформата	Поставување на временска табела односно распоред на слободни термини на докторите на кои корисниците на услугите ќе можат да си го закажат својот термин од своите домови	01.11.2020 – 15.11.2020	Со ова се отвора можност корисниците да имаат пристап до своите термини и да вршат закажување преку своите календари на своите телефони

#### 4. Проблеми во спроведување на проектот (Наведете доколку имало проблеми во спроведувањето на активностите на проектот, вклучително и доцнење и како тоа влијаело на постигнување на резултатите и целите на проектот)

Во текот на спроведување на активностите пропишани со овој проект не се сретнавме со поголеми проблеми. Единствен проблем беше обезбедување на системот за комуникација (видео, чат и звук) помеѓу корисниците и психијатрите. проблемот беше решен во најбрз можен рок.

#### 5. Видливост и јавност (Одржани конференции, јавни настани, подготвени публикации, објави во медиуми за проектот и сл.)

Активност	Индикатори		
	Број на учесници	Број на примероци	Објави во медиуми
Промотивни материјали		850	
Промоција			<a href="https://epsihijatar.mk/">https://epsihijatar.mk/</a>

#### 6. Заклучоци за постигнување на целите, идни активности и одржливост на проектот

Со овој проект успеавме да креираме решение кое ќе биде од голема корист на многу граѓани без поделба по ни една основ и достапен за сите заедници на територија на нашата држава. Проектот МОЈПСИХИЈАТАР ([epsihijatar.mk](https://epsihijatar.mk/)) е сеуште на самиот старт, но нашиот тим е сигурен дека оваа платформа ќе донесе револуционерни промени во работењето на многу психолози, а исто така ќе им се олесни и пристапот на корисниците до услугите на психолозите. Нашата платформа, како и нашата организација, е заснована на принципи за еднаквост на сите и промоција на вредностите на развојот технолошките иновации.

#### 7. Резиме на Финансискиот извештај

Структура на трошоци	Доделени средства (според Договорот)	Реализирани трошоци	Забелешка
I. Човечки ресурси	420.000,00	420.000,00	

II. Оперативни трошоци	195.000,00	195.000,00	
III. Директни трошоци	195.000,00	195.000,00	
Вкупни трошоци (I+II+III)	810.000,00	810.000,00	

## 8. Документација

(Наведете листа на документи што се доставуваат во прилог на Завршниот извештај)

Согласно член 10 став 3 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка, во прилог на Завршниот извештај задолжително се доставува: копии од листи на учесници, фотографии од настани, примероци од подготвени извештаи, публикации и други релевантни документи, како и детална документација за сите трошоци (за неготовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот и поврзаните изводи од банка; за готовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот, копии од фискални сметки и сметкопотврда; друга документација: патни налози со релевантните прилози, документи врз основа на кои се извршени плаќањата - договори, спогодби, извештаи за плата и други релевантни документи).

Во прилог на НАРАТИВНИОТ ИЗВЕШТАЈ Ви ги доставуваме следниве документи:


- Договори за ангажирање:
  - o Стефан Маринчески
  - o Владислав Бидиков
  - o Никола Додов
  - o Александар Ѓоргиевски
- Фактура од Лојал ИТ, ставки:
  - o Рекламирање на социјални мрежи
  - o Систем за известување на корисници на веб платформа
- Фактура од М-нет фактори, ставки
  - o Обезбедување на серверска платформа и зголемување на ресурсите и хостинг услугите на веб платформа
  - o Дизајн и печатење на промотивен материјал
- Авторски договори за:
  - o Андриана Ивановска
  - o Сара Танческа
  - o Андреј Стефановски
- Фактура од РиваСт за банкарски трошоци
- Фактура од РиваСт за сметководствени услуги

Александар Ѓоргиевски – Претседател

Скопје, 28.12.2020 год.

(име, презиме и функција на овластеното лице за  
подпишување на здружението/фондацијата)

М.П.



(Потпис)

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ				
Иницијатива на здружението		Студенски Парламент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство		
Иницијатива на проектот		МОЈ ПСИХИЈАТАР		
Получена финансиска поддршка		810.000,00		
Извршено финансирање (како е предвидено)		84.000,00		
Вкупен буџет на проектот		894.000,00		
во денари		Одобрено	Реализирано	
Буџетска линија	Вкупно	Реализирано	Остаток	Остаток (%)
<b>I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ</b>				
Плати и надоместоци			0	#DIV/0!
Проектен координатор - 60%	126.000	126.000	0	0%
Асистент на проект - 60%	126.000	126.000	0	0%
Технички лице за реализација на активности - 50%	84.000	84.000	0	0%
Асистент за односи со јавност - 50%	84.000	84.000	0	0%
<b>Вкупно за I</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ</b>				
Транспорт			0	#DIV/0!
Канцелариски трошоци			0	#DIV/0!
Услуги			0	#DIV/0!
Лектура	6.000	6.000	0	0%
Промотивни материјали	30.000	30.000	0	0%
Сметководствени услуги	21.000	21.000	0	0%
Банкарски трошоци	18.000	18.000	0	0%
Информации и комуникација			0	#DIV/0!
Обезбедување на серверска платформа и зголемување на ресурсите и хостинг услуги за веб платформата	78.000	78.000	0	0%
Рекламирање на социјални медиуми	48.000	48.000	0	0%
<b>Вкупно за II</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ</b>				
Набавка на домен име	2.000	2.000	0	0%
Изработка на кориснички интерфејс	40.000	40.000	0	0%
Изработка и имплементирање на софтвер за кориснички профили и докторски онлине ординации	30.000	30.000	0	0%
Изработка на софтверска апликација за комуникација и интегрирање на веб платформата	65.000	65.000	0	0%
Изработка и интегрирање на системот за видео сесија	50.000	50.000	0	0%
Систем за известување на корисници на веб платформата (Слободни термини, закажани термини, новитети и др.)	50.000	50.000	0	0%
Одржување	36.000	36.000	0	0%
<b>Вкупно за III</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ВКУПНО I + II + III</b>	<b>894.000</b>	<b>894.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

кофинансирање

кофинансирање

кофинансирање

кофинансирање

Во табелата треба да се наведат реализираните трошоци за времетраење на проектот. Наведените трошоци треба да бидат конзистентни со оригиналните фактури и/или останати финансиски документи врз основа на кои е направен трошокот. Корисникот треба да ги чува оригиналните финансиски документи, како што е наведено во Договорот за обезбедување на финансиска поддршка. За потребите на известување или ревизија, Генералниот секретаријат може да ја побара на увид целокупната придружна документација.

