

**СТРАТЕШКИ И ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ПИЛОТИРАЊЕ НА СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

ЗА ПЕРИОДОТ 2019 - 2021

АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД	ИНДИКАТОР	ПОТРЕБЕН БУЏЕТ
<p>Подготовка на прирачник за наставници за пилот програма за сеопфатно сексуално образование (ССО) во деветто одделение од основното образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утврдување/дефинирање на рамка за пишување на работилница согласно програмата за ССО базирана на компетенции; - Анализа на постојните работилници и нивна адаптација согласно новата програма; - Подготовка на нови работилници. 	Март-Октомври 2019	- подготвен прирачник за наставници со над 35 работилници на 7 теми за пилот програма за ССО и доставен до МОН за одобрување	7.000 УСД (ХЕРА) + техничко уредување и ревизија на целиот прирачник=1.500 УСД
Превод на албански јазик на прирачникот на наставници за пилот програмата за ССО во 9-то одделение во основното образование	Декември 2019	- направен превод на прирачникот на албански јазик	2.000 УСД
Изработка на Нацрт за пилотирање на ССО во четири основни училишта:	Октомври-Ноември 2019	- подготвен Нацрт план и доставен до МОН за одобрување (заедно со Наставната програма и Прирачникот за наставници)	2.000 УСД
Изработка на инструменти за евалуација на пилот програма за ССО во основните училишта согласно наставната програма:	Ноември-2019-Ноември 2021	- подготвени инструменти за евалуација на ССО во основно образование и доставени до МОН за одобрување	9.000 УСД

<ul style="list-style-type: none"> - Изработка на прашалници за наставниците; - Изработка на прашања за водење фокус групи со родители; - Селекција на примерок за проверка на метриските карактеристики на скалата за ставови и тестот на знаење и задавање на инструментите; - Проверка на метриските карактеристики на инструментите преку статистичка обработка на податоците и изработка на финалната верзија на инструментите за евалуација на пилот програма за ССО во основните училишта. 			
<p>7-дневна обука на наставници од четири основни училишта за пилотирање на програмата за ССО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изработка на модул за обука на наставници; - Селекција/Пријавување на наставниците за обука; - Реализација на обуката; - Трошоци за сместување/патување; - Материјални трошоци (работни листови- копирање). 	Април 2020	-20 наставници од 4 основни училишта поминале обука за пилот програма за ССО	6.000 УСД (за модул, селекција и реализација) ? – за сместување/пат/копирање
<p>Супервизија и поддршка во процесот на спроведување на пилот програмата за ССО во четири избрани основни училишта</p>	Септември 2020 – Јуни 2021	- спроведена пилот програма во 4 основни училишта	2.000 УСД
<p>Евалуација на резултатите од спроведената пилот програма за ССО во четирите основни училишта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Спроведување на истражувањето со учениците, наставниците, родителите; - Обработка на податоците (квалитативна и квантитативна); 	Декември 2021	- Евалуациски извештај	3.000 УСД

- Подготовка/Пишување извештај.			
Ревизија на прирачникот за наставници за воведување на ССО согласно наодите од евалуацискиот извештај	Март 2021	- Ревидирани компетенции и наставен материјал за воведување на ССО	1.200 УСД
Подготовка на програмата од прво до деветто одделение базирана на компетенции и модел за ВОВЕДУВАЊЕ на ССО во основните училишта	Јуни 2021	- Подготвени компетенции и модел за воведување на ССО во основни училишта и доставен до МОН	5.000 УСД

ПРЕЛИМИНАРНО ВКУПНО 38.700 УСД