



Здружение за хумано-општествен развој  
ПРОЕКТ СРЕКА Скопје  
бр. 0307-2  
25.01 2022 год.

Влада на Република Северна Македонија  
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

- СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА И СПОРТОВЕ  
Република e Maqedonisë së Veriut  
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT  
СКОПЈЕ

Примено:	31-01-2022		
Е. граѓина:			
Орг. Един.			Вредност:
№/д. О.р.	19-18/1	/	✓

Здружение за хумано општествен развој Проект Среќа

(Име на здружението/ фондацијата) ВРМЛР: 19-024/1,2,3,21

**ЗАВРШЕН ОПИСНИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТОТ**

Допри ги ѕвездите

(Име на проектот)

Скопје, 25. 01. 2022 година  
(место) (датум)



## 1. Општи информации за проектот и корисникот

Број на договор за обезбедување на финансиска поддршка	19-104/2
Име на здружението/фондацијата корисник	Здружение за хумано општествен развој Проект Среќа
Наслов на проектот	Допри ги ѕвездите
Период на спроведување на проектот	од ---01.08.2021----- година до ---31.12.2022- година
Лице овластено за застапување на корисникот	Кристина Арнаудова Петровски
Проектен менаџер	Кристина Арнаудова Петровски
Телефон и е-пошта за контакт	078/378478 <a href="mailto:proekt.srekja@gmail.com">proekt.srekja@gmail.com</a>
Цел на проектот	Подобрување на квалитетот на живот на децата и младите во социјален ризик во Републиката преку обезбедување на училишен прибор и опрема, опремување со компјутерски уреди и интернет пристап за следење настава, и овозможување на децата и младите подобра социјализација, афирмација на нивните таленти, достапност на едукативни и спортски активности
Целна група	Деца и млади од цела територија на републиката кои спаѓаат во било која категорија на социјален ризик
Целно подрачје и локација каде се спроведувал проектот	Локација на спроведување Скопје, целно подрачје Република Северна Македонија
Вкупна вредност на проектот (според договорот за обезбедување на финансиска поддршка)	___ 600.000 ___ ден.
Вкупно потрошени средства до денот на завршување на проектот	___ 600.000 ___ ден.



2. Резиме: Краток преглед на спроведените активности и овозможав постигнатите резултати на проектот. (Резимето треба да одговара на содржината на проектот и да не е подолго од 200 зборови или 1-2 страници)

Проектот „Допри ги Свездите,“ е проект од општествено одговорен и социјален карактер кој има за цел да го подобри квалитетот на живот на децата и младите во социјален ризик. Како останатите проекти на Здружението Проект Среќа, кои имаат главна цел подобрување на квалитетот на живот на децата и младите во било која категорија на социјален ризик така „Допри ги Свездите,“ претставува еден од главните и суштински проекти преку чии активности тоа се реализира.

„Допри ги свездите“ се заснова на подбрување на можностите кои децата и младите во социјален ризик треба да ги имаат, и тоа преку опремување со училишен прибор, компјутерски уреди, пристапност до интернет како и можност за нивна афирмација и социјализација во повеќе аспекти на животот. Еден од начините за подобрување на можностите кои ги имаат овие лица се спроведува со потпишување на меморанди за соработка со институции, приватни училишта за странски јазици, спортски клубови, театри, организатори на концерти, игротеки,...

Во текот на спроведувањето на овој проект беше обезбеден училишен прибор и опрема за повеќе од 350 деца. Во текот на 2021 година 17 семејства добија можност за интернет пристап во своите домови од кои 7 беа платени со средствата одобрени за овој проект. Општествено одговорни компании и хумани физички лица текот на годината донираа компјутерски уреди со кои за повеќе од 50 семејства во социјален ризик добија можност да имаат сопствен компјутерски уред во своите домови. Еден нов компјутерски уред беше дониран за основно училиште од Скопје, кои изучуваа компјутерска наука, но немаа уред на кои може да работат. Беше дониран компјутерски уред и на детската Градинка Мали Пријатели од Шуто Оризари како и прибор и опрема за 30 деца од градинката.

Во текот на 2021 година и за време на реализација на овој проект беа потпишани меморандуми за соработка со различни организации од различни области кои овозможија достапаност и пристап до повеќе активности на децата и младите во социјален ризик.

Благодарение на овие меморандуми и успешната соработка со организациите во повеќе аспекти беше подобрен животот на децата. За две малолетни деца во социјален ризик, со потешкотии во нивниот ментален раст и развој, беше овозможена психолошка, дефектолошка и логопедска помош. Резултите од работата со овие деца се и повеќе од

позитивни. Децата се оспособени за самостојно читање, пишување, распозанавње на знаци, подобар говор, подобра концентracија и низа други позитивни карактеристики кои го подобрија нивниот целокупен секојдневен живот.

Членови кои имаат интерес и потреба од физичка активност но немаат можност за спортување, благодарение на меморандумот за соработка со фитнес тренер добија можност за спортување и го подобрија нивното физичко здравје. Исто така, покрај можноста за спортување имаат можност и за консултација за правилна исхрана. Покрај тоа важно е да се напомене дека благодарение на хуманоста и филантропијата која тренерите ја имаат и нивниот целокупен тим, беше поттикната и акција во која заедно со сите членови кои вежбаат кај нив обезбедија храна и облека за новогодишните празници за семејства во социјален ризик. Хуманоста, социјализацијата и филантропискиот пристап кон животот кои овој тим го има успешно беше промовиран и поттикот за релација на дополнителна хумана активност имаше голем позитивен резултат.

Деца од основните и средните училишта кои имаат потреба од дополнителни часови по странски јазици или пак кои сакаат да го подобраат своето знаење имаат можност да учат во приватно училиште за странски јазици од Скопје.

Главните три цели кои беа опфатени и предвидени во самиот проект и во програмата за реализација на проектните активности се:

- Набавка на квалитетна и соодветна училишна опрема и прибор и незјина распределба до корисниците
- Обезбедување на соодветен интернет пристап за 7 семејства
- Наоѓање на соодветени општествено одговорни организации и потпишување на меморандуми за соработка. Овозможување на квалитетни услуги од културен, едукативен, спортски и забавен карактер за корисниците.

Сите наведени цели беа успешно реализирани преку проектните активности кои се погоре напишани. Предвидените и планираните активности соодветно на проектната програма за работа се успешно спроведени, оценката за истите е висока.

Реализацијата на проектот и неговата успешност е потврдена со поддршката која ја добивме од јавниот и приватниот и граѓанскиот сектор на државата. Трите главни економски и социјални стовови на свој начин дадоа поддршка за помош и пообрување на квалитетот на живот на децата и младите во социјален ризик. Беше олеснат нивниот образовен процес и беа дадени можности за нивен напредок и понатамошен развој на повеќе начини.

Доприме ги ѕвездите и повеќе од успешен проект бидејќи дава поддршка на лица од ранливи категории да бидат оспособени со знаење и умешности и да бидат дел од квалификуваната идна работна сила.

3. Спроведени активности и резултати од проектот  
 Наведете ги активностите (како што се предвидени во проектот), опишете ги преземените активности со периодот на спроведување и постигнатите резултати.

Активност (како што е предвидено со проектот)	Опис на спроведената активност	Период на спроведување	Постигнати резултати
Селекција на тим	Избор и назначување на соодветен кандидат за позицијата проектен кординатор	25.07-31.07.2021	Успешно одбран и назначен кандидат за позицијата проектен кординатор
Селекција на тим	Избор и назначување на соодветен кандидат за позицијата проектен асистент	25.07.2021-31.07.2021	Успешно одбран соодветен кандидат на позицијата проектен асистент
Склучување на договори со тимот кој ќе го реализира проектот	Потпишани договори за соработка со проектен менаџер, координатор и асистент, и исплата на договорниот износ за нивниот ангажман	01.08.2021 - 05.08.2021	Успешно потпишани договори и исплатени договорните износи за нивниот ангажман на проектот
Состанување на членовите на проектниот тим	Реализирани се состаноци на кои се договорени и делегирани одговорностите, задачите и обврските на секој член од тимот	05.08.2021-07.08.2021	Успешно распределени работни задачи и обврски помеѓу членовите
Комуникација со корисниците и дефинирање на нивните потреби за школска опрема	Беа исконтактирани и дефинирани потребите на децата зависно од нивната возраст, одделение и потреби за училишни активности. Комуникацијата се одвиваше по маил, телефон и лично зависно од можностите на корисниците и локацијата на која живеат.	09.08.2021-19.08.2021	Успешно дефинирани конкретните барања и потреби на децата корисници кои треба да добијат училишен прибор
Изготвување на список за корисниците и нивните потреби и состанување на тимот на презентирање на резултатите од истражувањето	Од резултатите од комуникацијата со корисниците проектниот кординатор изготви список за потребите на корисниците за школски прибор и опрема како и дополнителни едукативни, образовни и социјални потреби кои ги имаат. Списокот беше презентираан на менаџерот на проектот и	20.08.2021	Успешно спроведен состанок на членовите на тимот, успешно презентирани потребите на децата корисници како и успешно договорени следните активности за

	асистентот. Беа направени списоци за набавка на потребната школска опрема и прибор и беа презентирани дополнителните потреби кои децата корисници ги имаат за да се пристапи кон следните фази на наоѓање компании/ организации со кои ќе се потпишуваат меморандуми за соработка.		реализација.
Набавка на школски прибор и опрема	Проектниот менаџер во рамките на своите одговорности и обврски кои беа договорени и според потребите на корисниците изврши набавка на училишен прибор и школска опрема.	23.08.2021-25.08.2021	Успешно набавена училишна опрема и прибор за учениците/ децата корисници на проектот.
Изработка на постер за среќна школска опрема	Беа изработен и објавен постер со кој се најави официјалниот почеток на проектот и неговото спроведување. Постерот за „Среќна II колска година,“ беше објавен на веб страната на здружението заедно со кус опис за проектот и неговата реализација како и на социјалните медиуми кои ги има здружението „Проект Среќа.“	20.08.2021-23.08.2021	Успешно изработен постер за проектот Среќна школска година и негова објава
Пакување и праќање на школски прибор	Набавената школска опрема беше распределувана според претходно направените списоци со имиња на децата, нивната возраст и одделение. Спакуваната школска опрема и прибор беа распределени и доставени на ученици од целата територија на Републиката кои се членови на здружението и се во категорија на „социјален ризик.“ Децата се на возраст од предшколска возраст па до 18 години.	25.08.2021-15.09.2021	Успешно распределена, спакувана и доставена школска опрема и прибор до учениците
Состанок за Сумирање на резултатите од спроведените активности за распределба на школската опрема	Состанување на тимот на проектот и сумирање на постигнатите резултати и спроведени активности. Планирање и договарање на следните активности.	20.09.2021	Успешно реализиран состанок и договорени следни активности на тимот
Договарање на средби и состаноци со	После успешно завршената прва фаза од проектот следуваа	23.09.2021- во тек	Успешно се исконтактирани над

<p>организации/ индивидуалци/ компани со кои би се потпишале меморандуми за соработка</p>	<p>почетокот на втората фаза. Во неа се врши состанување со ентитети кои ќе допринесат за подобрување на социјалниот, образовниот и културниот живот на децата корисници на бенефитите од реализацијата на овој проект.</p>		<p>15 ентитети со кои се прават преговори и договори за подобрување на квалитетот на живот на деца во социјален ризик, членови на здружението.</p>
<p>Потпишување на меморандуми за соработка</p>	<p>Успешно се потпишани меморандуми за соработка со 5 компани/организации со кои во тековниот и наредниот период ќе се реализираат активности од повеќе категории за подобрување на квалитетот на живот на децата во социјален ризик. Потпишан е меморандум за 2 годишна соработка со едукативен центар и училиште за странски јазици „да научиме„ во кои децата од Скопје ке може бесплатно да посетуваат часови по странски јазик и да се образуваат зависно од нивните желби и потреби, а за децата од различни места од Републиката е овозможено онлајн следење на настава. Со осигурителна компанија „Осигурување Македонија„ е потпишан меморандум за соработка. Целта на овој меморандум поттикнување на корпоративна општествената одговорност и грижа за заедницата, асистенција/ донации/ соработка при различни активности зависно од потребите на децата во следните две години. Потпишан е меморандум за соработка „тренирај со Бубало“ - тренер кој се грижи за добро физичко здравје на децата. Со овој меморандум се овозможува бесплатни стручни тренинзи за децата и младите кои имаат потреба од физичка активност, едукација за правилно консумирање на храна и</p>	<p>25.09.2021- 31.12.2021</p>	<p>Потпишани се 5 меморандуми за соработка со компани/ организации за имплементирање на активности со кои бие се подобрил квалитетот на живот на децата во социјален ризик. Децата кои покажаа интерес веќе постуваат часови по странски јазици, вежбаат со Бубало. Планирани се неколку родендени за следниот период со Фратели. Со осигурување Македонија се прават договори за новогодишна акција за децата. Арс ламина донираше книги за децата членови на здружението кои имаат желба за читање. Дел од книгите се веќе кај децата, дел стојат во просториите на здружението каде децата може да се послужат и да ги отстапат како и</p>

	<p>поттикнување на здрав начин на живот.</p> <p>Потпишан е меморандум и со „Фратели дакордо“ со кои се овозможува подобрување на социјалниот живот на децата. Фратели ги отстапува бесплатно своите простории за членовите на Здружението. Со овој меморандум се овозможува и бесплатно користење на просториите за потребите на здружението за реализација на различни културни, социјални, едукативни настани и случувања со цел да се поттикнува хуманоста и општествената одговорност. А исто така децата имаат можност за бесплатно славење на роденден во просториите на Фратели. Беше потпишан и меморандум за соработка со „Арс ламина“ издавачка кука која овозможува за децата во социјален ризик огромна можност за бесплатна едукација и образование преку бесплатното користење на литература од нивните изданија. Подобрувањето на квалитетот на живот на децата во социјален ризик е од многу широк спектар. Овие лица имаат многу потреби и потребна е помош и асистенција од различен спектар. Беа потпишани до сега 5 меморандуми, а активностите за нови соработки се во тек и ќе продолжат и следниот период, до крај на реализација на овој проект. Започнатите преговори со организациите и компаниите успешно завршија со потпишување на меморандуми за соработка.</p>		<p>други би можеле да се послужат со нив.</p>
<p>упис на часови по музика</p>	<p>За членовите на здружението освен поголе споменатите бенефити кои ги имаат членовите од потпишувањето на</p>	<p>10.10.2021 - 31.12.2021</p>	<p>Оформени две нови групи за 10 деца кои сакаат да учат гитара, часовите се</p>



	<p>меморандумите за соработка со компании и организации е овозможено и бесплатно музичко едуцирање со часови по гитра и пиано во училиштето за музика „гитари, дирки и свирки,“ кое е во сопственост на Здружението. Од спроведените истражувања и комуникација со корисниците за нивните потреби и барања 10 деца, покажаа интерес за музичка едукација. Па од таа причина беа направени две нови почетнички групи за деца за часови по гитара.</p>		во тек
<p>Овозможување на интернет конекција за семејства во социјален ризик</p>	<p>Покрај тековното истражување и комуникација со корисниците кој се спроведе, спроведено е дополнително комуницирање со одредени семејства кои имаат потреба за да им се овозможи бесплатен интернет за 1 година. Досега се најдени 4 семејства кои воопшто немаат интернет и кои во наредниот период ќе им се овозможи. Процесот на наоѓање на уште семејства кои имаат потреба е во тек.</p>	<p>1.10.2021-15.12.2021</p>	<p>Успешно направено дополнителни состаноци со семејства кои имаат потреба од интернет услуги. Најдени се 4 семејства кои имаат потреба, фазата на реализација е во тек се бараат уште 3 семејства.</p>
<p>Уплата на финансиски средства за интернет за 7 семејства</p>	<p>Беше извршена авансна уплата за 7 семејства во социјален ризик за 1 година авансно.</p>	<p>15.12.2021-29.12.2021</p>	<p>Успешно извршена уплата за интернет</p>
<p>Изработен благодарници и пофалници</p>	<p>Изработени благодарници и пофалници за организациите/компаниите и лицата кои помогнаа во реализација на проектот.</p>	<p>26.12.2021-28.12.2021</p>	<p>Изработени пофалници и благодарници</p>
<p>Изработена брошура</p>	<p>изработена беше брошура за сите реализирани и спроведени активности и опис на остварение цели на проектот.</p>	<p>20.12.2021-25.12.2021</p>	<p>Изработена брошура</p>
<p>Изработен и доставен финален извештај за спроведените активности</p>	<p>Сите активности, задачи и цели беа опфатени во финалниот извештај.</p>	<p>25.12.2021-30.12.2021</p>	<p>Завршен извештај</p>
<p>Објава во медиуми</p>	<p>Беше дадена изјава во медиуми за опис на проектот и податоците и информациите од спроведените активности</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Објава во медиуми</p>

**4. Проблеми во спроведување на проектот. (Наведете доколку имало проблеми во спроведувањето на активностите на проектот, вклучително и доцнење и како тоа влијаело на постигнување на резултатите/целите за проектот)**

Настана мал застој при изнаоѓањето на 7 семејства кои имаат потреба за интернет. Проблемот настана во тоа што некои од семејствата воопшто немаат интернет дома, живеат под кирија и газдите бараат интернетот да биде на нивно име поставен. Исто така, дел од семејствата кои се корисници на интернет имаат ефтини врзани пакети за интернет, телевизија и мобилни телефони. Не е возможно да се изврши оделување на претплатите за телефон и интернет посебно. Исто така како проблем со кој се соочивме е тоа што кај некои семејства од руралните средини има слабата пристапност на интернет мрежа. Но веќе се најдени 4 семејства на кои во следниот период ќе им биде уплатено авансно на нивното konto кај интернет провајдерот, интернет за 1 година.

Важно да се се напомене дека од одобрените и предвидените средства за школска опрема беа потрошени повеќе со причина за повеќе деца да добијат училишна опрема и прибор. Преалокација на средствата не предизвика никакви последици врз успешноста на проектот и неговиот квалитет туку дел од средствата кои увидовме дека е возможно да се скратат на некое место ги насочивме кон друга попродуктивна цел, т.е набавка на школски прибор и опрема.

**5. Видливост и јавност (Објавени конференции, јавни настани, одговорени публикации, објави во медиуми за проектот и сл.)**

Активност	Индикатори		
	Број на учесници	Број на примероци	Објави во медиуми
Изработен завршен извештај и брошура за проектот. Податоците и инфорамциите беа објавени на социјалните мрежи на здружението и по медиуми .	2	30 брошури	<a href="https://maskimagazin.faktor.mk/dopri-gi-dzvezdite-im-obezbedi-se-na-decata-vo-socijalen-rizik">https://maskimagazin.faktor.mk/dopri-gi-dzvezdite-im-obezbedi-se-na-decata-vo-socijalen-rizik</a>
Изработен завршен извештај и	2	30 брошури	<a href="https://fokus.mk/proekt-sreka-obezbedenmma-uchilishna-oprema-">https://fokus.mk/proekt-sreka-obezbedenmma-uchilishna-oprema-</a>

брошура за проектот. Податоците и инфорамциите беа објавени на социјалните мрежи на здружението и по медиуми .			<a href="http://uredi-i-internet-za-detsa-vo-sotsijalen-rizik-proekt-sreka-zaedno-so-vladata-preku-zaednichki-proekt-dopri-gi-zvezdite-vo-ekot-na-svetskata-pandemijata-obe/">uredi-i-internet-za-detsa-vo-sotsijalen-rizik-proekt-sreka-zaedno-so-vladata-preku-zaednichki-proekt-dopri-gi-zvezdite-vo-ekot-na-svetskata-pandemijata-obe/</a>
Изработени пофалници и благодарници за учесниците во проектот	2	30 пофалници и благодарници	

## 6. Заклучоци за постигнување на целите, идни активности и одржливост на проектот

Поставените и предвидени цели беа остварени успешно. Како имплементатори на еден многу важен општествено одговорен и хуман проект сме и повеќе од задоволни од поддршката која ја добивме од јавниот и приватниот сектор и граѓаните. Допри ги ѕвездите е Проект кој сплоти три многу значајни сектори во општеството и ни даде мотив и поддршка за понатамошно имплементирање и проширување на проектните активности. Повеќе од 300 деца во социјален ризик добија нова училишна опрема и прибор. На овие деца им се даде можност за подобро школување. Значаен за споменување е и психолошкиот момент кој е олеснат кај децата и младите во социјален ризик. Исто како нивните врсници, децата во социјален ризик имаа можност да ја почнат годината со нов ранец, тетраки и се што им беше потребно. Благодарение донациите во компјутерски уреди повеќе од 50 семејства од Републиката за прв пат имаа компјутер/ таблет/Лап топ дома. На уште еден начин беше олеснат образовниот процес за децата во социјален ризик. Децата имаа можност на свој уред да следат онлајн настава, навремено да ги извршуваат домашните задачи и бидат во тек со наставната програма. Освен што ги обезбедивме со потребната опрема и прибор децата беа и мотивирани и инспирирани за да постигнуваат подобри резултати во училиште, да ги прошируваат своите знаења и да се надоградуваат. Со потпишувањето на меморандумите за соработка со наведените организации се прошири хуманоста, се развива дополнително филтрупацијата и се вложува во разубавување на сегашноста и подобување на иднината кај децата во социјален ризик. Децата за прв пат добија можности кој досега не им биле достапни. Соработката со организациите со кои потпишавме меморандуми продолжува и во следниот период.

## 7. Финансиски извештај

Структура на трошоци	Дополнителни средства (спонзорски донации)	Реализирани трошоци	Забелешка
----------------------	--	---------------------	-----------

	планиран (буџет на проектот)		
	600.000 денари	611.040 денари	Потрошени се 11,040 денари повеќе од одобрените
<b>I Вработени (вкупно)</b>	198.690	179.000	
Плати			
Придонеси и даноци од плати			
Надоместоци и хонорари	179.000	159.310	Разликата е употребена за набавка на школки прибор
Придонеси и даноци од надоместоци и од хонорари	19.690	19.690	
<b>Патни трошоци (вкупно)</b>	85.200	49.180	Разликата во парични средства е потрошена за набавка на училишен прибор и опрема за деца во социјален ризик
Транспорт	30.000	30.000	
Хотелско сместување	45.200	15.030	
Дневници	10.000	4.150	
<b>Патна опрема (вкупно)</b>	210.000	277.259	Разликата во повеќе потрошени средства е дополнета од делот за патни трошоци и средства за вработени
ИТ - опрема			
Мебел			
Друга опрема (специфицирај)	210.000	277.259 денари	Набавка на училишна опрема и прибор за деца во социјален ризик
<b>IV Канцелариски материјали (вкупно)</b>	6.000	6033	
Канцелариски материјали	6.000	6.033	
Други трошоци (специфицирај)			
<b>V Директни трошоци (вкупно)</b>	56.000	56.018	

Трошоци за комуникација	6.000	5018	1000 денари од предвидените се потрошени за уплата на интернет за семејства во социјален ризик
Интернет	50.000	51.000	Разликата од 1000 денари од помалку потрошени средства за комуникација беа пренаменети за уплата на интернет за семејства
Банкарски провизии			
VI Индиректни трошоци (вкупно)			
17 Користење канцеларија			
Други индиректни трошоци (специфицирај)			
VII Специфични трошоци поврзани со програмата (вкупно) <i>искористете ги овие ставки и, доколку е потребно, додадете детали или ставки што се релевантни за вашата програма</i>	43.550	43.550	
Договори за услуги			
Изнајмување простории за организирање настани			
Публикации			
Конференции и работилници			
Комуникациски продукти			
Превоз на материјали и волонтери	43.550	43.550	
Вкупни трошоци (I+II+III+IV+V+VI+VII)	600.000	611.040	Потрошени се повеќе од одобрените средства за 11,040 денари

Согласно член 10 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка како неоправдани трошоци се сметаат: инвестиции во капитал, заеми, камати, глоби и трошоци за судски постапки, набавка на користена опрема, трошоци за дополнително здравствено и пензиско осигурување (освен задолжителното), трошоци за бонуси кон вработените, трошоци кои веќе се финансираат од други (јавни) средства во текот на



спроведувањето на проектот, придонес во натура, трошоци кои не се во согласност со Договорот или целите на проектот.

## 8. Документација

(Накопете листа на документи кои се доставуваат во прилог на Завршниот извештај)

Согласно член 10 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка, во прилог на Завршниот извештај задолжително се доставува: копии од листи на учесници, фотографии од настани, примероци од подготвени извештаи, публикации и други релевантни документи, како и детална документација за сите трошоци (за неготовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот и поврзаните изводи од банка; за готовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот, копии од фискални сметки и сметкопотврда; друга документација: патни налози со релевантните прилози, документи врз основа на кои се извршени плаќањата - договори, спогодби, извештаи за плата и други релевантни документи).

31

01

2022 год.

(Место)

(датум)

(име, презиме и функција на овластеното лице за застапување на здружението/фондацијата)

*Кристина Кривеца Петрова*  
(Потпис)

М.П.

