



Република Северна Македонија
Republika e Maqedonisë së Veriut
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
Skopje-Shkup

Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Примено: E pranuar:	51.01.2022		
Ср. Един. Nesia Org.	Број: Number:	Плато: Udhëzues:	Спогод. Nëz:
	19-1311	/	/

- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

- SEKRETARIA TI PËRGJITHSHEM

Врши: 19-11611213-11

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИЦА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ДРУГИ ПОПРЕЧЕНОСТИ- ВЕЛЕС

(Име на здружението/ фондацијата)



ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

(Име на проектот)

ВЕЛЕС, 31. 12. 2022 година
(место) (датум)



1. Општи податоци за проектот

Број на договор за обезбедување на финансиска поддршка	19-116/2 од 23.07.2021
Име на здружението/фондацијата корисник	Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености- Велес
Наслов на проектот	Центар за социјална инклузија
Период на спроведување на проектот	од 01.08.2021 година до 31.12.2021 година
Лице овластено за застапување на корисникот	Далиборка Златева
Проектен менаџер	Далиборка Златева
Телефон и е-пошта за контакт	075403303 daliborkacp@yahoo.com
Цел на проектот	Формирање на Центар за едукација, инклузија и социјализација на територија на Општина Велес кој ќе нуди разновидни вонинституционални сервисни услуги за лицата со попреченост, нивните потесни семејства, волонтерите и останатите граѓани.
Целна група	Опфатени 30 –на лица со попреченост од Општина Велес со: церебрална парализа, аутизам, даунов синдром, ментална ретардација, мултиплекс склероза и др. Нема ограничувања во старосната граница од причина што услуга од центарот можат да побараат и најмладите и повозрасните лица со попреченост и нивните родители. Покрај лицата со попреченост беа опфатени и членовите на нивните потесни семејства.
Целно подрачје и локација каде се спроведува проектот	Вардарски плански регион- Општина Велес
Вкупна вредност на проектот (според договорот за обезбедување на финансиска поддршка)	600 000,00 ден.
Вкупно потрошени средства до денот на завршување на проектот	600 000,00ден.

2. Цел, намена и објект на проектот

Центарот за социјална инклузија на лица со попреченост е вонинституционален сервис, проект кој е наменет за сите категории на лица со попреченост: церебрална парализа, аутизам, даунов синдром, интелектуална попреченост и сите останати попречености како и за членовите на нивните потесни семејства. Центарот функционира на територија на Општина Велес, проектните активности се реализираа во период од 5 месеци и опфатија 30-на корисници, лица со попреченост од различен тип и различна старосна возраст. Центарот нуди:

- организирање на состаноци, трибини, округли маси, проекција на филмови
- работилници од едукативен, инклузивен и социјален карактер за лица со попреченост, нивните семејства и останатите граѓани
- спорт, рекреација и рехабилитација
- интерактивни едукативни игри (домино, шах, слагалици, нелути се човече и сл.)
- модифицирана компјутерска опрема според видот на инвалидност и според потребите на лицето


- надоградување на животни вештини за самостоен живот
- креативни работилници (за шиеење, ликовна, грнчарска)
- креативни работилници за глума, танц и животни вештини



Активност (како што е предвидено со проектот)	Опис на спроведената активност	Период на спроведување	Постигнати резултати
Набавка на материјали за работилници, адаптација на компјутерска опрема, набавка на канцелариски материјали	Соработка со невладината Разбоја која има можност да дистрибуција на сите потребни материјали	1 и 2 недела од месец август 2021	Остварена соработка и набавени материјали за период на реализација на проектот
Формирање на тим од психолог, дефектолог, социјален работник работен терапефт за ликовни грнчарски работилници, ангажирање инструктори за танц, глума, животни вештини и ИТ технологија	Идентификација на потребниот кадар и негово ангажирање во активностите на проектот	1 и 2 недела од месец август 2021	Формиран тим за работа на проектот
Организирање на редовни состаноци на крајот на секој месец	Подготовка на план и програма за работа	1-5 месец на реализација на проектот	Реализирани 5 состаноци
Организирање на две трибини и две округли маси	Тема на округлите маси Социјални сервисни услуги Тема на трибините Конвенцијата за правата на лицата со попреченост и нејзина имплементација	3и 4 месец од реализација	Реализирани округли маси и трибини со намален број учесници заради мерките од Корона вирус(список, фотографии, презентации)
Реализација на работилници за танц, глума	Подготовка на сценски настап паралелно глума и танц Весна Димитрова- Бобевски и Антонијо Ковачев	Од 2 до 5 месец од реализација	Подготвен видео запис, споделен на социјалните медиуми Слики, видео список присутни
Реализација на работилници за спорт, информатика и животни вештини	Ангел Станкоски, Александар Андреев, Надица Ристовска и Лила Трајчева работеа на реализација на работилниците	Континуирано од 2-5 месец од реализација	Реализирани работилници
Реализација на индивидуални третмани со психолог и теренска посета на социјален работник	Вангелица Гаврилова и Драгица Пановска реализираа	Континуирано од 2-5 месец од реализација	Реализирани индивидуални психолошки третмани и домашни посети на социјален работник список на опфатени корисници
Реализација на две еднодневни екскурзии	Учество на над 30 лица, посета на природни убавини и археолошки локалитети	Во 3 и 5 месец од реализација	Реализирани две екскурзии во Кр. Паланка и Босилово-Струмица




			(списоци, слики и линкови на објави)
Реализација на летен камп во Извиднички- Охрид	Учество на 60-на лица од кои 50 од РСМ и 10 Р. Србија	Во месец август 2021 година	Реализиран летен камп во траење од 5 дена(слики, список и линкови од објави)
Реализација на креативни шанјерки, грнчарски и ликовни работилници	Можност за едукација на 10-налица со попреченост и нивно учество во подготовка на глинени садови и нивно бојење, подготовка на текстилни торбички за лаванда и чаеви. Изработка на платнени торби.	Континуирано од 2-5 месец од реализација	Реализирани работилници(слики и список на присутни)
Медиумска кампања и завршен продажен настан	Модифицирање на настанот поради немање услови за одржување во театарот ЈХК-Цинот.	Континуирано од 2-5 месец од реализација	Постирање на социјални мрежи и учество на саеми и новогодишен Базар



При реализација на проектот не се соочовме со поголеми проблеми освен со неможноста да го реализираме завршниот продажен настан. Имено театарот ЈХК- Цинот од Велес во овој период извршуваше внатрешни градежни зафати и не бевме во можност да организираме настан според предвидената динамика. Се обравивме и до други помали и слични објекти во градот, но заради корона протоколите не бевме во можност да реализираме. Токму поради овие причини се одлучивме со изработените производи на отворено да посетиме два регионални саеми и еден новогодишен базар. Подготвената сценска изведба со танц и глума ја прилагодивме и снимивме во нашите простории и ја споделивме на нашиот Јутјуб канал и социјалните мрежи. Истата можете да ја погледнете на следниот линк:

<https://www.youtube.com/watch?v=Pqcvhgk0ZNg>



Активност	Индикатори		
	Број на учесници	Број на примероци	Објави во медиуми
Објави за летен камп на социјални мрежи	60 лица		https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215661055558659&id=1809968247 https://www.facebook.com/daliborkacp/posts/10215667934130619 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215658726420432&id=1809968247
Објава за едnodневна екскурзија Крива Паланка	35 лица		https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215913494429473&id=1809968247
Објава за едnodневна	35 лица		https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216125412207285&id=1809968247



екскурзија Босилово- Струмица				
Објава за видео со гума и танц за завршен настан	10 лица		https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216106247848188&id=1809968247 https://www.youtube.com/watch?v=Pqcvhgk0ZNg https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216163778566420&id=1809968247	

6. Изводи/аконтативни пресметки

7. Финансиски трошоци

Страна/место на трошоци	Извод/аконтативни пресметки (евро)	Извод/аконтативни пресметки (евро)	Извод/аконтативни пресметки
I. Возбодани (вкупно)	122.100,00	122.100,00	
Плати	110.000,00	110.000,00	Изводи/ аконтативни пресметки
Придонеси и даноци од плати	12.100,00	12.100,00	Изводи/ аконтативни пресметки
Надоместоци и хонорари			
Придонеси и даноци од надоместоци и од хонорари			
II. Неплатени трошоци (вкупно)	75.000,00	75.000,00	
Транспорт за корисници на дневен центар	45.000,00	45.000,00	Изводи/ фактури
Транспорт на корисници за летен камп во Охрид	30.000,00	30.000,00	Изводи/ фактури
Дневници			
III. Опрема (вкупно)			
ИТ - опрема			
Мебел			
Друга опрема (специфицирај)			
IV. Канцеларски материјали (вкупно)	15.000,00	15.000,00	Извод/ф-ра
Канцеларски материјали	15.000,00	15.000,00	
Други трошоци (специфицирај)			
V. Други трошоци (вкупно)	14.000,00	14.000,00	
Трошоци за комуникација			



Интернет			
Банкарски провизии и сметководител	14.000,00	14.000,00	Изводи и ф-ра
Користење канцеларија			
Други индиректни трошоци			
Банкарски провизии и сметководител			
	373.900,00	373.900,00	
Две еднодневни екскурзии	30.000,00	30.000,00	Слики и ф-ра
Летен камп во Извиднички во Охрид(6 дена за корисници на дневен центар)	93.900,00	93.900,00	Слики и ф-ра
Материјали за креативни ликовни, грнчарски и снајдерски работилници	45.000,00	45.000,00	Слики, ф-ра
Ангажирање на психолог за психолошко советување 5 месеци	20.000,00	20.000,00	Договор/ аконтативна пресметка
Ангажирање дефектолог за 5 месеци	20.000,00	20.000,00	Договор/ аконтативна пресметка
Ангажирање социјален работник за 5 месеци	20.000,00	20.000,00	Договор/ аконтативна пресметка
Ангажирање две негователки за период од 5 месеци	60.000,00	60.000,00	Договор/ аконтативна пресметка
Ангажирање инструктор по глума 5 месеци	12.500,00	12.500,00	Договор/ аконтативна пресметка
Ангажирање инструктор по танц за 5 месеци	12.500,00	12.500,00	Договор/ аконтативна пресметка
Ангажирање инструктор за грнчарски работилници 5 месеци	20.000,00	20.000,00	Договор/ аконтативна пресметка
Ангажирање инструктор по животни вештини и спорт за 5 месеци	20.000,00	20.000,00	Договор/ аконтативна пресметка
Ангажирање на инструктор за ИТ технологија за 5 месеци	20.000,00	20.000,00	Договор/ аконтативна пресметка
Вкупни трошоци	600.000,00	600.000,00	

Согласно член 10 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка како неоправдани трошоци се сметаат: инвестиции во капитал, заеми, камати, глоби и трошоци за судски постапки, набавка на користена опрема, трошоци за дополнително здравствено и пензиско осигурување (освен задолжителното), трошоци за бонуси кон вработените, трошоци кои веќе се финансираат од други (јавни) средства во текот на спроведувањето на проектот, придонес во натура, трошоци кои не се во согласност со Договорот или целите на проектот.

1. Извештаи на ангажирани лица со проектот

2. Договори за ангажирани лица
3. Фотографии
4. Списоци на присутни
5. Банкарски изводи, фактури, вирмани, аконтативни пресметки

Согласно член 10 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка, во прилог на Завршниот извештај задолжително се доставува: копии од листи на учесници, фотографии од настани, примероци од подготвени извештаи, публикации и други релевантни документи, како и детална документација за сите трошоци (за неготовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот и поврзаните изводи од банка; за готовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот, копии од фискални сметки и сметкопотврда; друга документација: патни налози со релевантните прилози, документи врз основа на кои се извршени плаќањата - договори, спогодби, извештаи за плата и други релевантни документи).


Велес, 31. 12. 2022 год.

(Место) (датум)



Далиборка Златева-претседател/координатор

(име, презиме и функција на овластеното лице за застапување на ЗОУ-кението/фондацијата)


(Потпис)

