



Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

- SEKRETARIATI I PËRGJITHSHËM -

Пчеларско здружение „Пчела“ Куманово
Република Северна Македонија
Republika e Maqedonisë së Veriut
Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Скопје-Shkup

(Име на здружението/ фондацијата)

Примено: 13-01-2022			
E prapitë:			
Org. Ekin. Njësia Org.	Broj: Numër:	Prilozh. Shitje:	Vlerësi: Vlerë:
19	0/1	/	/

Врски 09-016/1213-21

ЗАВРШЕН ОПИСЕН И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТОТ

ДА ИМ ПОМОГНЕМЕ НА ПЧЕЛИТЕ

(Име на проектот)

Куманово, 04. 01. 2022 година
(место) (датум)

1. Општи информации за проектот и корисникот

Број на договор за обезбедување на финансиска поддршка	19-114/2
Име на здружението/фондацијата корисник	Пчеларско здружение „Пчела“ Куманово
Наслов на проектот	ДА ИМ ПОМОГНЕМЕ НА ПЧЕЛИТЕ
Период на спроведување на проектот	од 23.07.2021 година до 31.12.2021 година
Лице овластено за застапување на корисникот	Горан Митевски
Проектен менаџер	Горан Митевски
Телефон и е-пошта за контакт	076 202022, pzrcela.ku@gmail.com, goranm67@gmail.com
Цел на проектот	Намалување на негативните влијанија на климатските промени во животната средина со посебен осврт на секторот пчеларство во Република Северна Македонија
Целна група	Одгледувачи на пчели, училишна популација, останата поширока популација од општините Куманово, Старо Нагоричане и околните рурални населби
Целно подрачје и локација каде се спроведува проектот	Североисточен регион, Општина Куманово, Општина Старо Нагоричани
Вкупна вредност на проектот (според договорот за обезбедување на финансиска поддршка)	600000 ден.
Вкупно потрошени средства до денот на завршување на проектот	<u>599497</u> ден.

2. Резиме: Краток преглед на спроведените активности и однеса на партнерите и резултати на проектот (Резимето треба да биде кратка и содржлива на проектот и да не е подолго од 200 зборови или 1/2 страници)

Главната цел на проектот е намалување на негативните влијанија на климатските промени во животната средина со посебен осврт на секторот пчеларство во Република Северна Македонија. За остварување на оваа цел се спроведоа повеќе активности како теоретски преку презентации и дискусии така и практични работилници на терен. За реализација на овие активности првин беше формиран проектен тим и ангажман на експерти од областа на пчеларство и шумарство.

Беше организирана практична работилница на терен на пчеларник во с. Бајловце каде пчеларите беа запознаени со примена на алтернативна замена на природна храна во период кога на пчелите им е најпотребна. За успешна примена на оваа активност беа поделени погачи со заменски полен на сите членови на пчеларското здружение кои ќе ги употребат кога на нивните пчели им е најпотребно. Одржани 2 теоретски работилници со ppt презентација за ученици од ДСУ-ЦСОО „Киро Бурназ“ Куманово кои беа информирани за улогата и значењето на медоносните пчели, за биодиверзитетот, негативното влијание на климатските промени врз опстанокот на медоносните пчели како и предлог мерки за справување со проблемите резултат на настанатите климатски промени. Организирана практична работилница на пчеларник во с. Макраш, Старо Нагоричани за одгледувачи на пчели, каде пчеларите беа обучени за правилно засадување и понатамошно негување на медоносните дрвја потребни на пчелите. Во контекст на ова работилница беа набавени и поделени садници од медоносни дрвја кои беа поделени на членовите на здружението кои ги засадија во своите пчеларници. И на крај се одржаа 2 теоретски работилници со ppt презентација за пчелари и поширока популација од рурална средина на тема да им помогнеме на пчелите со примена на повеќе апитехнички методи како и едукација за важноста на медоносните дрвја за пчелите и животната средина воопшто.

3. Спроведени активности и резултати од проектот Наведете ги активностите (како што се реализирани во проектот), опишани ги резултатите и активностите со периодот на спроведување и постигнатите резултати

Активност (како што е предвидено со проектот)	Опис на спроведената активност	Период на спроведување	Постигнати резултати
Припремни активности	Формирање на проектен тим (координатор и асистент на координаторот), контакт и потпишување на договори со експерти за ангажман на проектот, изработка на пропаганден материјал,	Август-септември 2021	Потпишани договори со координатор, асистент и ангажирани експерти.
1 Практична работилница со одгледувачи на пчели- Практично демонстрирање на директни мерки за справување со климатските промени	Организирана практична работилница на пчеларник во с. Бајловце, Старо Нагоричани за одгледувачи на пчели.	26.09.2021	Информирани 42 одгледувачи на пчели за примена на цврста прихрана (погачи) со заменски полен (FeedBee формула) како еден од методите за справување со настанатите проблеми во пчеларскиот сектор како резултат на климатските промени.
Дистрибуција на пакети со заменска цврста прихрана за медоносните пчели (погачи) со заменски полен за членовите на здружението, учесници во проектот.	Организирана дистрибуција на пакети со заменска цврста прихрана за медоносните пчели (погачи) со заменски полен за членовите на здружението, учесници во проектот.	26.09.2021	Дистрибуирани 75 пакети (секој пакет составен од 10 погачи) со заменска цврста прихрана за медоносните пчели (погачи) со заменски полен. Вкупно дистрибуирани 750 погачи.
2 Тематска работилница за ученици-Значење на медоносните пчели за биодиверзитетот.	Одржана теоретска работилница со прт презентација за ученици од средните училишта.	15.10.2021	Едуцирани 36 ученици од III и IV година од ДСУ-РЦОО „Киро Бурназ“-Куманово за улогата и значењето на медоносните пчели за биодиверзитетот, влијанието на климатските промени врз опстанокот на медоносните пчели како и предлог методи за справување со настанатите проблеми како резултат на настанатите климатски промени.
3 Тематска работилница за ученици-Значење на медоносните пчели за биодиверзитетот.	Одржана теоретска работилница со прт презентација за ученици од средните училишта	28.10.2021	Едуцирани 13 ученици од III и IV година од ДСУ-РЦОО „Киро Бурназ“-Куманово за улогата и значењето на медоносните пчели за биодиверзитетот, влијанието на климатските промени врз опстанокот на медоносните пчели како и предлог методи за справување со настанатите проблеми како резултат на настанатите климатски промени.

4. Практична работилница со одгледувачи на пчели- Практично демонстрирање на засадување на дрвја како мерка за справување со климатските промени.	Организирана практична работилница на пчеларник во с. Макраш, Старо Нагоричани за одгледувачи на пчели.	14.11.2021	Обучени 44 пчелари за техника на засадување на дрвја и нивното одржување преку година
Дистрибуција на садници од медоносни дрвја и грмушки за членовите на здружението, учесници во проектот.	Организирана дистрибуција на садници од медоносни дрва и грмушки за членовите на здружението, учесници во проектот.	27.11.2021	Дистрибуирани 1217 садници од медоносни дрва и грмушки, односно на секој член по 16 садници
Пошумување со садници од медоносни дрва и грмушки	Засадување на доделените садници на пчеларниците на пчеларите учесници на проектот.	28.11 -3.12. 2021	Засадени вкупно 1217 садници на 80 лакации
5. Теоретско едукативна работилница и тематска дискусија со пчеларите и пошироката популација од руралните средини	Одржана теоретска работилница со прт презентација за пчелари и поширока популација од рурална средина	9.12.2021	Едуцирани 32 пчелари и граѓани на Куманово како да им помогнеме на пчелите
6. Теоретско едукативна работилница и тематска дискусија со пчеларите и пошироката популација од руралните средини	Одржана теоретска работилница со прт презентација за пчелари и поширока популација од рурална средина	16.12.2021	Едуцирани 35 пчелари и граѓани на Куманово за значење на медоносните дрвја во борбата против негативното влијание на климатските промени и заштита на пчелите.

4. Проблеми во спроведување на проектот (Наведете проблем, проблемите во спроведувањето на активностите на проектот, вклучувајќи ги причините и како да влијаат на резултатите и целите на проектот)

Единствен проблем во реализација на предвидените активности беа протоколите за заштита од корона вирусот и не бевме во можност да обезбедиме поголема број на слушатели од пошироката јавност на нашите теоретски презентации, но сепак преку медиумите и преку пропагандниот материјал што го поделивме успеавме да допреме до граѓаните и ги информираме за нашиот проект и важноста на животната средина и пчелите за опстанокот на животот на оваа планета.

5. Видливост и јавност (Одржани конференции, јавни настани, медиумски публикации, објави во медиуми на проектот и сл.)

Активност	Индикатори		
	Број на учесници	Број на примероци	Објави во медиуми

6. Заклучоци за постигнување на целите, идни активности и одржливост на проектот

Цениме дека нашиот проект е успешно завршен и се остварени сите зацртани цели. Обучени се повеќе пчелари за примена на нови мерки и методи со цел да им помогнеме на пчелите. Исто така обучени се пчеларите за карактеристиките и значењето на поважните медоносни дрвја и нивно

засадување и негување. Информирани се повеќе ученици средношколци и граѓани од пошироката јавност за значење на биодиверзитот, пчелите и животната средина како и мерки за заштита на животната средина.

Во иднина ќе продолжиме по сега зацртаниот пат заштита на пчелите, пошумување со медонсни дрвја и постојана едукација како на пчеларите така и на учениците и граѓанството воопшто.

7. Финансиски извештај

Структура на трошоци	Дополнителни средства (според доставениот референтен буџет на проектот)	Референтна вредност	Забелешка
I. Вработени (вкупно)			
Плати			
Придонеси и даноци од плати			
Надоместоци и хонорари	92550	92250	координатор и асистент (договор)
Придонеси и даноци од надоместоци и од хонорари	9255	10250	
II. Патни трошоци (вкупно)			
Транспорт	12340	12340	јоцо-турс ф-ра бр.403/21
Хотелско сместување			
Дневници			
III. Опрема (вкупно)			
ИТ - опрема	12340	12340	софт-мак ф-ра бр.1448
Мебел			
Друга опрема (специфицирај)			
IV. Канцелариски материјали (вкупно)			
Канцелариски материјали	6170	6170	софт-мак ф-ра бр.1448
Други трошоци (специфицирај)			
V. Други директни трошоци (вкупно)			
Трошоци за комуникација Интернет	3100	3100	ТВ Плус ф-ра бр.
Банкарски провизии	3000	1985	изводи
VI. Индиректни трошоци (вкупно)			
Користење канцеларија			
Други индиректни трошоци (специфицирај)			
VII. Специфични трошоци поврзани со програмата (вкупно) - искористени евиденции и документи потребни доколку остани или отстранети се поврзани со оваа програма	услуги 348.745	348.562	
Договори за услуги (експерти)	138825	138676	(договори со експерти)
Договори за услуги (кетеринг)	24760	24760	баба-цана, ф-ра бр.1107/21

+ 995

13.510

- 1015

- 183

Договори за услуги (садници)	166650	166616	симви компани, ф-ра бр.03/21; урбан планет ф-ра бр.61/2021; чистота и зеленило, ф-ра бр.
Договори за услуги (пропаганден материјал)	18510	18510	микрографикс, ф-ра бр.544/21
Изнајмување простории за организирање настани			
Публикации			
Конференции и работилници (погачи за прихрана)	112500	112500	Фидби комерц, ф-ра бр.36/021
Комуникациски производи			
Вкупни трошоци (I+II+III+IV+V+VI+VII)	600000	599497	

Согласно член 10 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка како неоправдани трошоци се сметаат: инвестиции во капитал, заеми, камати, глоби и трошоци за судски постапки, набавка на користена опрема, трошоци за дополнително здравствено и неизиско осигурување (освен задолжителното), трошоци за бонуси кон вработените, трошоци кои веќе се финансираат од други (јавни) средства во текот на спроведувањето на проектот, придонес во натура, трошоци кои не се во согласност со Договорот или целите на проектот.

8. Документација

(Наведете листи на документи што се доставуваат во прилог на Завршниот извештај).

Согласно член 10 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка, во прилог на Завршниот извештај задолжително се доставува: копии од листи на учесници, фотографии од настани, примероци од подготвени извештаи, публикации и други релевантни документи, како и детална документација за сите трошоци (за неготовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот и поврзаните изводи од банка; за готовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот, копии од фискални сметки и сметкопотврда; друга документација: патни валози со релевантните прилози, документи врз основа на кои се извршени плаќањата - договори, спогодби, извештаи за плата и други релевантни документи).

Горан Мигевски, претседател

Куманово, 04.01.2022 год.

(Место)

(датум)

(име, презиме и функција на овластеното лице за застапување на Друштвото/фондацијата)

(Потпис)

