

1. Општи информации за проектот и корисникот

Број на Договор за обезбедување финансиска поддршка	25-43/1 од 19.6.2020
Име на здружението/фондацијата корисник	Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничката толеранција ПРОФИЦИО Скопје
Наслов на проектот	Заедно за безбедно лето – информации и насоки за предизвиците и безбедносните протоколи за заштита од Ковид-19
Период на спроведување на проектот	од 01.07.2020 година до 31.10.2020 година
Лице овластено за застапување на корисникот	Билјана Младеновска
Проектен менаџер	Билјана Младеновска
Телефон и е-пошта за контакт	070 384 851, biljanamladenovska82@gmail.com
Цел на проектот	Намалување на ризикот за пренесување на ковид-19 и безбедност на посетителите на општина Дојран и самите жители.
Целна група	Туристички работници во општина Дојран Месно население во општина Дојран Посетители туристи во општина Дојран
Целно подрачје и локација каде се спроведува проектот	Југоисточен регион, Општина Дојран
Вкупна вредност на проектот (според договорот за обезбедување финансиска поддршка)	683.100 ден.
Вкупно потрошени средства до денот на завршување на проектот	681.370 ден.

2. Резиме - Краток преглед на спроведените активности и оценка на постигнатите резултати на проектот. (Резимето треба да одговара на содржината на проектот и да не е подолго од 200 зборови или 1-2 страници)

Здружението Профицио успешно ги реализираше сите предвидени активности кои беа планирани во рамките на проектот. Дојран како туристичко место беше доста атрактивно за посета ова лето, а од тоа произлегоа и потребата за едукација на туристичките работници, издавачите на соби, апартмани и куќи, како и самите жители и посетители за мерките, правилата и процедурите за заштита и превентива од ковид 19. Интересот секако беше голем, тимот на Профицио ангажираше експерти кои работаат во полето на заштита и превентива од ковид 19 и можеа професионално да ги пренесат своите знаења на обуките. Освен тоа, тимот на Профицио заедно со волонтери вклучени од самата организација, како и од Општина Дојран секојдневно беа ангажирани во посета на туристичките објекти, на самите плажи за да им пренесат на посетителите да ги запазуваат мерките за заштита и превенција. Беа поделени едукативни флаери и брошури, меѓутоа се регулираа и основните правила како носење заштитни маски, редовна дезинфекција и држење растојание. Во активностите на проектот беше предвидено и обезбедување на заштитни маски, средства и ракавици кои кај посетителите, а и самите туристички работници наидоа на позитивни реакции. Самиот факт дека во периодот на реализација на активностите, во Општина Дојран бројот на позитивни случаи беше сведен на минимум, не носи до заклучок дека овој проект е успешно реализиран и дека Здружението Профицио, во соработка со Општина Дојран, а поткрепено од Влада на Република Северна Македонија допринесоа значајно во превенција, заштита и едукација за што побезбедно и полесно справување со Ковид 19.



3. Спроведени активности и резултати од проектот

Наведете ги активностите (како што се предвидени во проектот), опишете ги преземените активности со периодот на спроведување и постигнатите резултати

Активност (како што е предвидено со проектот)	Опис на спроведената активност	Период на спроведување	Постигнати резултати
1.1. Изработка, печатење и делење на информативен материјал (флаери, плакати, брошури) за ковид 19	За потребите на проектот беа дизајнирани флаери, плакати и брошури од информативен карактер за заштита, превенција и протоколи и процедури при посета на туристичките објекти во општина Дојран кои после одобрување од тимот за работа беа дадени на печатење. Брошурите заедно со волонтери во соработка со општина Дојран беа дистрибуирани во угостителските објекти, поставени на масите и по случајни минувачи, а плакатите беа залепени на влезовите на објектите.	01.07.2020 - 10.07.2020 - дизајн и печатење. 12.07.2020 - 31.07.2020 - дистрибуција на брошури, флаери и плакати	Поголема свест на посетителите за придржување на мерките за заштита од КОВИД-19, едукација за правилно користење на заштитни средства, одржување листанца и однесување при престојување во угостителските објекти, како и на самата плажа.
1.2. Предавање за туристичките работници за правилата од стручен тим – здравствени работници, каде ќе се дадат јасните правила и протоколи за работа на туристичките објекти.	На 21.08.2020 година од страна на експертите Д-р Ненад Златановиќ и Д-р Ангелчо Андоновски беше одржано предавање за туристичките работници во општина Дојран за правилата, начинот на работа и протоколите што треба да ги запазат туристичките работници при работа со гости, како и процедури за заштита при појава на КОВИД-19 кај гостите или пак кај туристичките работници.	21.8.2020	Обука и едукација на туристичките работници за безбедносните протоколи, како да се заштитат самите туристички работници, а и посетителите при посета на објектите. Подигната свест на туристичките работници за мерките при работа. Почитување на протоколите и употреба на заштитни маски и средства при работа. Поголемо придржување кон протоколите кои се дадени од Влада на РСМ, и општина Дојран на туристичките работници
1.3. Предавање за издавачи на соби, апартмани и куќи	Во рамките на проектот предвидени беа 4 предавања за издавачи на соби, апартмани и куќи. На 13.07.2020 година тимот на Профицио предводен од доктор Ненад Златановиќ – експерт и Живана Стефановска -Андоновска експерт ангажиран од страна на Профицио, ја модерирала првата работилница предвидена во рамките на проектот со издавачите на сместувачки	13.07.2020 - 1 предавање 29.07.2020 - 2 предавање 17.08.2020 - 3 предавање 18.08.2020 - 4 предавање 19.08.2020 - 5 предавање	Едукација и стекнати знаења на издавачите за правилата и начини на работа, како и дезинфекција и заштита при пристигнување и престој на гостите. Почитување на мерките и протоколите



	<p>капацитети. Втората обука од истиот тип се одржа на 29.07.2020 година со втората група на издавачи на апартаменти, соби и куќи. Предавачи беа доктор Ангелчо Андоновски - директор на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – Козле и Марија Цветкова – експерт ангажиран од Профицио. На двете предавања учество зедоа по 20 лица. Поради зголемениот интерес од страна на издавачите, а со цел да се запазат процедурите и одржување на дистанца, иако беа предвидени 4 предавања, тимот на Профицио одлучи да направи уште 2 предавања кои не предизвикуваат никакви финансиски импликации на буџетот.</p>	20.08.2020 - 6 предавања	<p>при пристигнување и заминување на гостите, како и едукација за начините при справување доколку се појави случај позитивен на КОВИД-19.</p>
3.1. Обезбедување на заштитни средства(маски, ракавици, и дезинфекциони средства) одредени количини	<p>Една од активностите што беше предвидена во проектот беше и обезбедување на заштитни средства(маски, ракавици и дезинфекциони средства) потребни за заштита и превенција од КОВИД-19. Маските беа поделени од членови на тимот на Профицио како и волонтери во соработка со општина Дојран, по случајни минувачи и пред влезовите на туристичките објекти, Ракавиците беа доставени до туристичките работници, а дезинфекционите средства поставени во туристичките објекти и поделени на издавачите на соби, апартаменти и куќи.</p>	05.08.2020 - 10.08.2020	<p>Зголемена заштита, почитување и придржување на владините мерки од КОВИД-19, дезинфекција на просториите на издавачите на соби, апартаменти и куќи, како и во туристичките објекти.</p>
3.2. Анкетен лист за посетителите со кои би се проценило задоволството од заштитните мерки	<p>Во рамките на проектот изготвен е анкетен лист за посетителите на општина Дојран и дистрибуиран преку 2 членови од тимот на Профицио до угостителските објекти, издавачите на куќи, апартаменти и соби.</p>	01.07. 2020 - 30.09.2020	<p>Проценка, анализа за справувањето со мерките во општина Дојран од страна на локалната самоуправа, како и угостителските објекти, издавачите на соби, апартаменти и куќи и придржување на мерките пропишани од Владата на Република Северна Македонија.</p>
3.3. Инфографици на месечно ниво за следење на безбедносните протоколи	<p>Врз основа на добиените резултати на одговорите од анкетните листови, секој месец се прават инфографици со цел следење на безбедносните протоколи во општина Дојран</p>	30.07.2020 - 30.10.2020	<p>Инфографиците ја отсликуваат состојбата во општина Дојран и нивото на почитување на безбедносните протоколи, далени од анонимните одговори на посетителите и ќе послужат за подобрување и повисоко ниво на заштита од КОВИД-19.</p>



4. Проблеми во спроведување на проектот (Наведете доколку имало проблеми во спроведувањето на активностите на проектот, вклучително и доцнење и како тоа влијаело на постигнување на резултатите и целите на проектот)

Во текот на реализирањето на предвидените активности, не најдовме на проблеми и потешкотии во реализацијата и спроведувањето на активностите.

5. Видливост и јавност (Одржани конференции, јавни настани, подготвени публикации, објави во медиуми за проектот и сл.)

Активност	Индикатори		
	Број на учесници	Број на примероци	Објави во медиуми
1.1. Изработка, печатење и делење на информативен материјал (флаери, плакати, брошури) за ковид 19		14.000 флаери 100 плакати 500 брошури	https://www.facebook.com/proficiomk/posts/2250545391796989 https://www.facebook.com/proficiomk/posts/2174257756092420 https://www.facebook.com/proficiomk/posts/2147356048782591
1.2. Предавање за туристичките работници за правилата од стручен тим – здравствени работници, каде ќе се дадат јасните правила и протоколи за работа на туристичките објекти.	25		https://www.facebook.com/24vesti.mk/videos/2485832101707400
1.3. Предавање за издавачи на соби, апартмани и куќи	140		https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1422455437954246

6. Заклучоци за постигнување на целите, идни активности и одржливост на проектот

При реализирањето на активностите во склоп на проектот, најдовме на позитивни реакции како кај жителите на Општина Дојран, така и кај туристичките работници бидејќи во тие месеци беше навистина неопходно да се реализираат вакви активности во општината. Поддршката од Општина Дојран допринесе за поефикасно спроведување на активностите. Сметаме дека вакви активности може да се спроведуваат и во други општини, посебно во туристички места со што би се едуцирале што поголем број на граѓани, а секако со тоа би се запазиле и препораките од Владата на Република Северна Македонија. Здружението на граѓани Профицио ја продолжува својата соработка со општина Дојран и понатаму, а се надеваме дека исто така ќе продолжи и нашата соработка со Влада на Република Северна Македонија.

7. Резиме на Финансискиот извештај

	Доделени средства	Реализирани трошоци	
--	-------------------	---------------------	--

Структура на трошоци	(според Договорот)		Забелешка
I. Човечки ресурси	190.000	190.000	
II. Оперативни трошоци	4.000	2.692	
III. Директни трошоци	489.100	488.678	
Вкупни трошоци (I+II+III)	683.100	681.370	

8. Документација

(Наведете листа на документи што се доставуваат во прилог на Завршниот извештај)

Согласно член 10 став 3 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка, во прилог на Завршниот извештај задолжително се доставува: копии од листи на учесници, фотографии од настани, примероци од подготвени извештаи, публикации и други релевантни документи, како и детална документација за сите трошоци (за неготовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот и поврзаните изводи од банка; за готовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот, копии од фискални сметки и сметкопотврда; друга документација: патни налози со релевантните прилози, документи врз основа на кои се извршени плаќањата - договори, спогодби, извештаи за плата и други релевантни документи).

Скопје,
(Место)

30. 01. 2021 год.
(датум)

Билјана Младеновска, Претседател
(име, презиме и функција на овластеното лице за застапување на здружението/фондацијата)

М.П.

(Потпис)



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ				
Име на здружението	Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничката толеранција ПРОФИЦИО Скопје			
Наслов на проектот	Заедно за безбедно лето – информации и насоки за предизвиците и безбедносните протоколи за заштита од ковид-19			
Доделена финансиска поддршка	683.100 денари			
Кофинансирање (ако е предвидено)	20.000 денари			
Вкупен буџет на проектот	703.100 денари			
во денари	Одобрено	Реализирано		
Буџетска линија	Вкупно	Реализирано	Остаток	Остаток (%)
I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ				
Плати и надоместоци			0	#DIV/0!
Проект координатор	80,000	80,000	0	0%
Проект асистент	60,000	60,000	0	0%
Експерти - здравствени работници	50,000	50,000	0	0%
			0	#DIV/0!
Вкупно за I	190,000	190,000	0	0
II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ				
Транспорт			0	#DIV/0!
			0	#DIV/0!
Канцелариски трошоци			0	#DIV/0!
			0	#DIV/0!
Услуги			0	#DIV/0!
Банкарски трошоци	4,000	2,692	1,308	33%
Информации и комуникација			0	#DIV/0!
			0	#DIV/0!
			0	#DIV/0!
Вкупно за II	4,000	2,692	1,308	33%
III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ				
Активност 1.1.1. Изработка, печатење и делење на информативен материјал - флаери, брошури и плакати за ковид 19	200,300	200,010	290	0%
Активност 1.2.1. Графички дизајн на плакат, брошура и флаер	17,000	17,000	0	0%
Предавање за туристичките работници за правилата од стручен тим – здравствени работници, каде ќе се дадат јасните правила и протоколи за работа на туристичките објекти.	72,000	72,000	0	0%
Координативен состанок на тимот и претставници на општината	2,780	2,780	0	0%
Предавање за издавачи на соби, апартмани и куќи	12,000	12,000	0	0%
Обезбедување на заштитни средства - маски, ракавици и дезинфекциони средства	160,000	159,888	112	0%
Активност 2.2.1. Анкетен лист за посетителите со кои би се проценило задоволството од заштитните мерки.	25,000	25,000	0	0%
Вкупно за III	489,080	488,678	402	0%
ВКУПНО I + II + III	683,080	681,370	1,710	0%