

28



Република Северна Македонија
Republike e Maqedonisë së Veriut
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
QEVERIA E REPUBLIKES SË MAQEDONISË SË VERIUT
Скопје-Шkup

Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Примерно E pranuar:	26.01.2022		
Org. E detyr.	№	№	Вреќа-порт. Vend.
19-741	-	-	-

- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

- СЕКРЕТАРИАТИ I ПЕРГЈИТШЕМ -

Врската: 19-73R/7, 2, 3 - 21

Младински културен центар - Битола

(Име на здружението/ фондацијата)

ЗАВРШНО ОШКОРНО ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТОТ

Заедно до нови работни места

(Име на проектот)

Битола, 26.01.2022 година
(место) (датум)



I. Општи информации за проектот и корисникот

Број на договор за обезбедување на финансиска поддршка	19 – 132/2
Име на здружението/фондацијата корисник	Младински културен центар - Битола
Наслов на проектот	Заедно до нови работни места
Период на спроведување на проектот	од 01.08. 2021 година до 31.12.2021 година
Лице овластено за застапување на корисникот	Златко Талевски
Проектен менаџер	Александар Тодоровски
Телефон и е-пошта за контакт	075 407 169 mkcbt@t.mk
Цел на проектот	Намалување на младинската невработеност и зајакнување на главните врски помеѓу понудата и побарувачката на пазарот на труд преку поддршка и јакнење на компетенциите на младите луѓе за полесно вработување.
Целна група	Млади невработени лица 18 – 35, со посебен фокус на млади лица од ранливи категории семејства и корисници на социјална помош.
Целно подрачје и локација каде се спроведува проектот	Пелагониски регион
Вкупна вредност на проектот (според договорот за обезбедување на финансиска поддршка)	600.000 ден.
Вкупно потрошени средства до денот на завршување на проектот	600.000 ден.

2. Резиме - Краток преглед на спроведените активности, оценката на постигнатите резултати на проектот (Резимето треба да одговара на содржината на проектот и да не е подолго од 20 зборови или 1-2 страници)

Целта на проектот „Заедно до нови работни места“ е придонес кон намалување на младинската невработеност и зајакнување на главните врски помеѓу понудата и побарувачката на пазарот на труд преку поддршка и јакнење на компетенциите на младите луѓе за полесно вработување и започнување на сопствен бизнис.

Кризата предизвикана од КОВИД – 19 го зголеми губењето на работни места, а како дел од итните мерки за справување со кризата, релевантно е адресирањето на проблемот на младинската невработеност за време на кризата и во посткризниот период. Преку проектот обезбедивме два пакети за зајакнување на вештините и компетенциите на млади невработени лица и тоа 1) сет на обуки за користење на современи и актуелни алатки за вработливост согласно моменталните потреби на работодавачите и личен кариерен развој .

Во процесот беа вклучени 20 млади невработени лица 18 – 35 од Пелагонискиот регион, со посебен фокус на млади лица од ранливи категории семејства.

На учесниците им дадовме шанса за нов почеток, преку процесот за планирање на својот личен кариерен план и развој. Ги насочивме кризата да ја препознаат како можност за развој на нови иновативни идеи за започнување на сопствен бизнис и/или индивидуален раст и развој во нови индустрии како побрзо и полесно ќе дојдат до посакувана работна позиција.

3. Спроведени активности и резултати од проектот

Наведете ги активностите (како што се предвидени во проектот); датумите на спроведените активности со периодот на спроведување и постигнатите резултати

Активност (како што е предвидено со проектот)	Опис на спроведената активност	Период на спроведување	Постигнати резултати
Јавен повик, промоција и селекција на учесници во бесплатни програми за вработливост и започнување на сопствен бизнис	Креиран и објавен е Јавен повик. На повикот се пријавени 23 лица кои ги исполнуваа наведените критериуми и покажаа интерес и мотивираност за вклучување во обуките. Со пријавените лица реалзиравме кратко интервју и сите пријавени лица се вклучија во програмата за вработливост. Во оваа фаза комунициравме и со АВРСМ, подрачната канцеларија во Битола која го сподели јавниот повик со лицата кои ги имаат во својата дата база а ги исполнуваа поставените критериуми.	Септември 2021	-Креиран и објавен е Јавен повик за вклучување во бесплатна програма за вработливост. -Зголемена информираност и мотивација на млади невработени лица од Пелагонискиот регион да се вклучат активно во процесите на наоѓање на работа и започнување сопствен бизнис Вклучени 20 млади невработени лица во процес на неформално образование за

			стекнување вештини и компетенции за полесно вклучување на пазарот на труд.
Подготовка на модули и прирачници за програмите, селекција на едукатори	<p>Селектиравме едукатор кој има искуство на темата, младинска невработеност. Комплетиран е тимот на проектот.</p> <p>Ангажиравме млади лица кои се искусни во делот на кариерно советување, кариерно информирање и кариерно водење од една страна и со вештини и искуство за реализирање на обука за подобрување на вештини за вработување (комуникациски вештини, CV, Мотивациско писмо, LinkedIn и сл.).</p> <p>Во соработка со проектниот менаџмент, тимот на проектот, едукаторот и менторот подготвија програма и прирачник за учесниците.</p> <p>Реализиран е еден состанок за запознавање на кој тимот ги слушна очекувањата на учесниците и направи проценка на нивото на нивните вештини за вработливост како би ја адаптирале подготвената програма и би се прилагодиле на нивните потреби и очекувања.</p>	Август, септември 2021	<p>-Селектирани се 1 едукатор и 1 ментор,</p> <p>-Креирани се модулите по кои ќе се одвива едукативниот процес</p> <p>-Креиран е прирачник за програмата</p>
Реализација на програмата за вработливост	Во втората половина од септември започнавме да реализираме обуки во рамките на планираниот циклус за јакнење на капацитетите за вработливост. Во оваа фаза, имаме 20 активни учесници во програмата.	Септември, октомври, ноември 2021	Зголемени вештини и компетенции на 20 млади невработени лица за вработливост и креирање на личен кариерен план. Реализирани обуки и менторска поддршка на 20 учесници.
Подготовка на наративен и	Административна работа на проектот	Декември 2021	Комплетирана е проектната

финансиски извештај			документација (програмска и финансиска)
---------------------	--	--	---

4. Проблеми во спроведување на проектот (Наведете доколку постојат проблеми во спроведувањето на активностите на проектот, вклучително со добиење и како тоа влијае на долготрајното постигнување на резултатите и целите на проектот)

Реализацијата на овој проект не беше пропратена со проблеми. Како резултат на КОВИД 19 пандемијата се соочивме со ситуација да повториме некои делови од обуката за да дел од учесниците кои пропуштија некои од работилниците од оправдани причини го надоместат пропуштенто. Оваа ситуација не влијаеше воопшто на резултатите.

5. Видливост и јавност (Одржани конференции, јавни настани, подготвени публикации, објави во медиуми за проектот и сл.)

Активност	Индикатори		
	Број на учесници	Број на примероци	Објави во медиуми
/	/	/	/

6. Заклучоци за постигнување на целите и на активностите одржани во проектот

Преку проектните активности се формира компактен тим и компактна група од учесници кои воспоставија одлична комуникација и соработка. Учесниците се дополнуваа и соработуваа во текот на целиот процес, разменуваа корисни информации и се поддржуваа. Во очекување на Оперативниот план за вработување 2022 година во наредниот период остануваме во комуникација со сите учесници како би им помогнале во процесот до вработување преку споделување информации и можности согласно нивните потреби, афинитети и капацитети. Некои од учесниците покажаа интерес да се вклучат во различни процеси на неформално образование и програми за мобилност. Во оваа насока остануваме во континуирана комуникација со групата.

7. Финансиски извештај

Структура на трошоци	Доделени средства (спредај доставениот реализирајан буџет на директоријат)	Реализирани трошоци	Забелешка
I. Вработени (вкупно)	303.850	303.850	
Плати	101.800	101.800	
Придонеси и даноци од плати	52.050	52.050	
Надоместоци и хонорари	135.000	135.000	
Придонеси и даноци од надоместоци и од хонорари	15.000	15.000	
II. Патувања (вкупно)	25.000	25.000	
Транспорт	25.000	25.000	
Хотелско сместување	0	0	
Дневници	0	0	
III. Опрема (вкупно)	50.000	50.000	
ИТ - опрема	50.000	50.000	
Мебел	0	0	
Друга опрема (специфицирај)	0	0	
IV. Канцелариски материјали (вкупно)	20.000	20.000	
Канцелариски материјали	20.000	20.000	
Други трошоци (специфицирај)	0	0	
V. Други директни трошоци (вкупно)	5.000	5.000	
Трошоци за комуникација Интернет	0	0	
Банкарски провизии	5.000	5.000	
VI. Индиректни трошоци (вкупно)	50.000	50.000	
Користење канцеларија	50.000	50.000	
Други индиректни трошоци (специфицирај)	0	0	
VII. Специфични трошоци поврзани со програмата (вкупно) - искористете ги овие ставки доколку е потребно додајте детали или ставки што се релевантни за вашата програма	146.150	146.150	
Договори за услуги	100.000	100.000	
Изнајмување простории за организирање настани	0	0	
Публикации	0	0	
Конференции и работилници	46.150	46.150	
Комуникациски продукти	0	0	
Вкупни трошоци (I+II+III+IV+V+VI+VII)	600.000	600.000	

Согласно член 10 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка како неоправдани трошоци се сметаат: инвестиции во капитал, заеми, камати, глоби и трошоци за судски постапки, набавка на користена опрема, трошоци за дополнително



здравствено и пензиско осигурување (освен задолжителното), трошоци за бонуси кон вработените, трошоци кои веќе се финансираат од други (јавни) средства во текот на спроведувањето на проектот, придонес во натура, трошоци кои не се во согласност со Договорот или целите на проектот.

8. Документација

(Наведете ги листите на документи што се доставуваат во прилог на Завршниот извештај)

Согласно член 10 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка, во прилог на Завршниот извештај Ви доставуваме: копии од листи на учесници, фотографии од обуките, копија од подготвениот Прирачник како и детална документација за сите трошоци (за неготовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот и поврзаните изводи од банка; за готовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот, копии од фискални сметки и сметкопотврда; друга документација: - договори, извештаи за плата и други релевантни документи).

Битола, 26. 01 2022 год.

(Место)

(датум)



Златко Талевски, Извршен директор

(име, презиме и функција на овластеното лице за застапување на здружението/фондацијата)

(Потпис)