



Република Северна Македонија
Republika e Maqedonisë së Veriut
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
Скопје-Shkup

Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Примено: РЗ-01-2022			
Орг. Единица	Име на Проект	Примено Скопје	Вредност VCB
19-1011		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

- СЕКРЕТАРИАТ И ПЕРГЈИТШЕМ -

Бр. прим.: 19-247/1233-21

ЗДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР КУМАНОВО

(Име на здружението/ фондацијата)



Да продолжине да живееме

(Име на проектот)

Куманово, 31. 12. 2022 година
(место) (датум)



1. Општи информации за проектот

Број на договор за обезбедување на финансиска поддршка	„Службен весник на РСМ“ бр.166/21 Бр. 19-247/2	
Име на здружението/фондацијата корисник	Здружение Национален Ромски Центар	
Наслов на проектот	Да продолжиме да живееме	
Период на спроведување на проектот	од 15.08.2021 година до 30.12.2021 година	
Лице овластено за застапување на корисникот	Ашмет Елезовски	
Проектен менаџер	Ашмет Елезовски	
Телефон и е-пошта за контакт	Канцеларија 031427558 / моб: 076258595 Email:info@nationalromacentrum.org	
Цел на проектот	Информирање, превентива доверба и мотивација за продлжување на животот на граѓаните во новонастанати услови.	
Целна група	-Граѓани од Куманово со посебен осврт на население	Ромско население
Целно подрачје и локација каде се спроведува проектот	Роми и не Роми од социјални ранливи категории од град Куманово	
Вкупна вредност на проектот (според договорот за обезбедување на финансиска поддршка)	600.000 ден.	
Вкупно потрошени средства до денот на завршување на проектот	600.000 ден.	

2. Резиме - краток преглед на проектот
(Резимето треба да го покрие следното: 1. Целта на проектот; 2. Целната група; 3. Целно подрачје; 4. Локација; 5. Вредност на проектот; 6. Потрошени средства до денот на завршување на проектот)

На ден 23.07.2021 година се потпиша договорот во Скопје со претставниците од Влада на Р.С.Македонија од Генералниот Секретаријат Одделение за соработка со невладини организации. Воедно бевме опширно информирани за начин за комуникација со надлежен за проект и мониторинг М-р Давид Берат.

Здружението Национален Ромски Центар со својот менаџмент тим за имплементација на проектот во партнерство со млади Роми од Симбиосиз 12 во месец август 2021 започна со подготовки за почеток на активностите на проектот. Официјално активностите ги започнавме на 15 Август 2021 год.

Првите активности беа насочени кон согледување на актуеланата ситуација со Пандемијата Ковид 19 во град Куманово. Информациите кои ги добивме при комуникација со Институцијата на Јавно здравје за Куманово укажа дека поради годишните одмори и школскиот распут броката на инфекцијарни и хоспитализирани во Болницата во Куманово на Инфективно одделение и Модуларна болница се зголеми.

Подготвивме дизајн на памфлети со што целта ни беше да делуваме и влијаеме на порастот на мотивација и доверба во здравствените институции кои упатуваа апели за превентивно здравствено делување. А како побезбедно општиот повикот за примање на вакцина за Ковид 19.

Дизајнот на едукативен материјал за граѓаните го подготвивме и испечативме со одобрение од надлежното лице за мониторинг од Генералниот Секретаријат.



Направиме јавно информирање на сите граѓани од Куманово преку Локалните медиуми како и социјални интернет мрежи. Разменивме инфомации со Директорката на Болница во Куманово и докторите на Инфективното одделение. За да бидеме и ние заштитени од вирусот направивме контрола на членовите кои го имплементираа проектот за здравствената ситуација.

Набавивме основни здравствени превентивни средства за тимот составени од заштитни маски и дезинфекциони средства. За да бидат нашите пораки јасни и позитивни преку едукативните памфлети на средба со граѓаните на отворено организиравме првин средба со млади активисти.

Средбата се одржа во простории на ЗНРЦ учествуваа 18 лица, средбата беше спроведена како едукативна работилница. Материјалите и инфомациите ни беа доставени од Др. Данијел Трајановски инфектолог при Кумановската болница на инфективното одделение.

На оваа работилница беа согледани и подготвените прашалници за граѓаните за нивниот актуелен статус од здравствен карактер. Овој прашалник исто беше одобрен од Генералниот Секретаријат одделение за соработка со невладини организации.

Теренската работа се спроведе во месец Септември во населбите и центарот на градот со Ромско население. Онаа што го регистриравме на терен беше некомплетното знаење на граѓаните како да спроведат заштита своја и на своите најблиски во семејството од Вирусот Ковид 19. Стравот беше сериозно присутен, а тежина на целата ситуација беше неможноста за секојдневна работа за обезбедување на средства за опстанок.

По спроведените анкета согледавме дека бројот на Ромски семејства во Куманово е со застапеност на повеќе од 600 Ромски домови.

Интезивно се делуваше, дури имаше и случајеви на наша логистичка помош на сместување на 5 лица во Инфективно одделение бидејќи немаше кој.

Ние бевме свесни дека се е ризик но нашата воља и спремност да помогнеме беа посилни од опасноста на пандемијата.

Отакако електронски ги евидентиравме семејствата за нивната состојба, во соработка со докторите и Министерството за здравство од Скопје пред се со др. г-ѓа Бухова од Комисијата за заразни болести, со Министерот за здравство Др. Филипче Венко, кој беше достапен на нас за повеќе од 50 семејства да им се обезбеди термин за примање на вакцини како група, која ние ја организиравме. Вакциналниот центар беше одалечен од градот повеќе 3,5 км, што за сиромашните семејства беше оптеретување.

Делувањето наше од секојдневното комуницирање се одвиваше преку посета во простории на организацијат, средби на отворени на на терен, преку медиуми.

За повеќето активности има фотографии и видео материјал. Сите инфомации констатно при спроведување на активностите беа достапни на нашиот web site, face book, Portal медимски.

Сите наши активности за кои требаше согласност од одредениот мониторинг личност од Одделение за соработка со невладини организации при Влада на РСМ, беа навремени и одобрени.

Понатамошните активности беа усмерени кон објавување на јавне повик за набавка на хигиенско здравствени артикли за социјално загроени семејства. По спроведен избор, преминавме на набавка на артиклите кои потоа беа подготвени за дистрибуција во градот Куманово.

Во Октомври не затече спроведување на локалните избори во земјата, и со одобрување ги пролонгиравме за Ноември.

Во ноември ги поделивме социјалните здравствени пакети кои сочинуваа по препорака на медицински струќнаци : маски, сапуни, течни средства за хигиена, прашок за перење на алишта, Дезинфекциони средства за превентива на раце и алишта од ковид 19. За поделбата имаме галерија на фотографии и список на поделба, а воедно имаме и видео запис.

Во ноември Извршниот директор имаше средба со Министерот за здравство Фенко Филипче и Раководител на Детска Клиника во Скопје Докторка Аспазија Софијанова. Целта на средбите беше да се разменат инфомации од нашите спеведени анализи и да ги објавиме јавно со цел да допринесат за подобрување на актуелната ситуација со пандемијата. Целта на проектот со самото име „Да продолжиме да живееме“ даде јасна порака дека секој има одговорност да се бори за подобрување на ситуацијата со својот превентивен допринос.

Беше усогласено со министерот на 23 Ноември да има прес конференција во просторијата за прес на Владата со обраќање на Министерот Др. Венко Филипче, но за жал поради автобуската несреќа во Бугарија се одложи.

Завршната конференција се одржа на 22 Декември 2021. Медиумите инфомираа за настанот, а Здрженето Национален Ромски центар допринесе за подобро информирање на социјално ранливите категории за


превентива од Ковид 19. Беа прикажани и истражувањата со што се покажа зголемен број на вакцинирани Роми со две дози за Ковид 19.

Имаше и партнерска помош на НРЦ во донација и дистрибуција од страна на Банка за храна од Скопје во 80 прехранбени пакети за граѓани на Куманово.

Но сепак препораките од сите активности се доста јасни и ургентно потребни за стабилизација на ситуацијата на граѓаните од Куманово, Роми и не Роми.

Висок степен на сиромаштија и социоекомски статус на граѓани од Куманово на кои им е неопходна заштита за проджување на животот.

Вирусот е непредвидлив , последиците се огромни, поголем број на граѓани ја изгубија битката со Ковид млади и стари.



Активност (како што е предвидено со проектот)	Опис на спроведената активност	Период на спроведување	Постигнати резултати
Достава на информативни писма до Центар за јавно здравје, Општа болница Куманово, Министерство за здравство, Министертво за внатрешни работи.	Рамена на информации од обостран карактер со цел за ефикасно делување	Август - Септември - Октомври - Ноември - Декември- 2021	Соработка со релевантни институции од град Куманово одговорни за социјална и здравствена заштита.
Дистрибуција на памфлети до граѓаните	Комуникација, посета , размена на информации за статусот фамилијарен на семејствата	Август - Септември- Октомври - Ноември - 2021	Мотивирани и едуцирани семејства за превентивно основно делување за подобрена нивна здравствена ситуација
Евиденција на број на граѓани во целната група	Проферка на застарената дата база на број на социјално ранливи категории, мотивација за нивна регистрација во Матични служби , Државна изборна Комисија, Попис, Центри за социјални работи	Септември - Октомври - 2021	Евидентирани број на семејства и број на членови на семејства жители на град Куманово од ромска националност.
Набавка на средства за заштита	Набавени средства за дезинфекција	Септември - 2021	Спроведен јавна набавка на хигиенски заштитни средства за 600 фамилии
Дистрибуција на средства за заштита	Дистрибуирани заштитни средства до евидентирани граѓани жители на град Куманово од ромска националност.	Октомври - Ноември - 2021	
Информирање на граѓани и институциите за спроведените активности поткрепено со видео и фотоархивски материјал.	Транспарентноста на информации е можност и инструмент за враќање на доверба помеѓу граѓани , иснтитуции и верба во вистински проверени информации.	Август - Септември - Октомври - Ноември - Декември - 2021	Информирање, превентива доверба и мотивација за проджување на животот на граѓаните во новонастанати услови.



6. Заступничтво на иницијатива на граѓани за подобрување на здравствени услуги

Информирани, едуцирани, мотивирани, одговорни граѓани за почитување на одлуките и препораките од здравствените институции за редовни прегледи и консултации кај матични лекари, редовна употреба на препорачана лекарска терапија и регистарција за примање и примање на вакцина за заштита од вирусот Ковид 19 и други болести.

Потребни ќе бидат научни анализи колкав број на починати има во РСМ и кои ќе бидат за во иднина најдобри методи за превентивно и едукативно влијание за справување со нови можни светски вирусни кризи.

Потребни се активни побарувања до Министерство за здравство за поголема бројка на вклученост во образование на малди Роми во средни медицински установи за образовани кадри со средна медицинска стручност.

Да се продолжи со комуникација за подобрување на статусот на живеење на граѓаните се со цел континуитет на ангажираност на секој граѓанин за борба за своите права во намалување на висок степен на сиромаштија и социоекономски статус на граѓани.

Во ситуација на светската пандемија неопходни се ургетни фондови за понатамошно делување и директна помош на граѓаните во РСМ.

7. Финансиски извештај

Категорија на трошоци	Планирано	Реализирано	Разлика
I. Работна сила			
Плати	90.000	90.000	
Придонеси и даноци од плати	47.000	46.980	
Надоместоци и хонорари	42.000	42.000	
Придонеси и даноци од надоместоци и од хонорари			
II. Преносни трошоци (плати)			
Транспорт	15.000	14.816	
Хотелско сместување			
Дневници			
III. Опрема (вкупно)			
ИТ - опрема			
Мебел			
Друга опрема (специфицирај)			
IV. Канцелариски материјали (вкупно)			
Канцелариски материјали	20.000	18.646	
Други трошоци			

(специфицирај)				
У други директни трошоци (вкупно)				
Трошоци за комуникација Интернет	6.000	6.232		
Банкарски провизии		3.326		
VI Индиректни трошоци (вкупно)				
Користење канцеларија				
Други индиректни трошоци (специфицирај)				
VII Специфични трошоци поврзани со проектот (вкупно)				
Договори за услуги	378.000	378.000		
Изнајмување простории за организирање настани				
Публикации				
Конференции и работилници				
Комуникациски производи				
ВКУПНИ ТРОШОЦИ (I+II+III+IV+V+VI+VII)	600.000	600.000		

Согласно член 10 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка како неоправдани трошоци се сметаат: инвестиции во капитал, заеми, камати, глоби и трошоци за судски постапки, набавка на користена опрема, трошоци за дополнително здравствено и пензиско осигурување (освен задолжителното), трошоци за бонуси кон вработените, трошоци кои веќе се финансираат од други (јавни) средства во текот на спроведувањето на проектот, придонес во натура, трошоци кои не се во согласност со Договорот или целите на проектот.

8. Документација
(Наведете ги сите релевантни документи поврзани со проектот, вклучувајќи ги: договори, спогодби, сметки и др.)

Согласно член 10 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка, во прилог на Завршниот извештај задолжително се доставува: копии од листи на учесници, фотографии од настани, примероци од подготвени извештаи, публикации и други релевантни документи, како и детална документација за сите трошоци (за неготовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот и поврзаните изводи од банка; за готовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот, копии од фискални сметки и сметкоптверда; друга документација: патни налози со релевантните прилози, документи врз основа на кои се извршени плаќањата - договори, спогодби, извештаи за плата и други релевантни документи).

Куманово, 31.12. 2022 год.

(Место)

(датум)

Ашмет Елезовски – Извршен Директор

(име, презиме и функција на овластеното лице за застапување на здружението/фондацијата)



(Потпис)