

17



МАКЕДОНСКА РЕПУБЛИКА	
Скопје-Штипа	
Датум	28.01.2021
Врста	Закон
Својиник	С

19-9/1 ✓ ✓
Вршка 25-39/11-20

Влада на Република Северна Македонија
- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

Здружение за едукација ВЛАЗНИЈА Куманово

(Име на здружението/ фондацијата)

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТОТ

Подршка и асистенција за учениците за онлине учење

(Име на проектот)

Куманово, 28. 01. 2021 година
(Место) (датум)



1. Општи информации за проектот и корисникот

Број на Договор за обезбедување финансиска поддршка	25-39/1 од 19.6.2020
Име на здружението/фондацијата корисник	Здружение за едукација ВЛАЗНИЈА Куманово
Наслов на проектот	Поддршка и асистенција за учениците за онлине учење
Период на спроведување на проектот	од 01.08.2020 година до 01.10.2020 година
Лице овластено за застапување на корисникот	Сеад Рамадани
Проектен менаџер	Сеад Рамадани
Телефон и е-пошта за контакт	075/362-852 / info.vlaznia@gmail.com
Цел на проектот	Подобрување на едукативниот процес, создавање на еднакви можности за онлајне учење како и подигање на свеста за Ковид 19 за децата на социјално загрозувани семејства.
Целна група	Проектот ги има за цел децата без родители, самохрана мајки и слични категории кои се сметаат за загрозувани социјални категории.
Целно подрачје и локација каде се спроведува проектот	Општина Куманово и Општина Липково
Вкупна вредност на проектот (според договорот за обезбедување финансиска поддршка)	810.000 ден.
Вкупно потрошени средства до денот на завршување на проектот	821.113 ден.

2. Резиме - Краток преглед на спроведените активности и оценка на постигнатите резултати на проектот. (Резимето треба да одговара на содржината на проектот и да не е подолго од 200 зборови или 1-2 страници)

Овој проект беше многу потребен во многу аспекти. Со оглед на пандемијата со вирусот Ковид 19 и со почетокот на учењето преку интернет се појави потреба за ваков проект. По нашето истражување дојдовме до заклучок дека децата на семејства со социјални потреби и особено децата без родител/и, дека малкумина се оние кои поседуваат лаптоп или таблет дома со цел да имаат нормален процес на учење преку интернет.

Корисници на проектот беа децата без родители односно ученици од основно училиште во Општина Куманово и Општина Липково.

Првата активност на проектниот тим беше истражување и избор на деца кои имаа најголема потреба од помош за онлине учење.

Друга точка што го направи важен овој проект беше предавањето на вирусот Ковид 19, односно подигање на свеста кај учениците и нивните семејства за заштитни мерки против овој вирус.

Предавањата ги одржуваа 2 доктори специјалисти ангажирани во Ковид клиниките во Скопје, .

Овие предавања, придонесоа до многу корисни резултати каде што луѓето беа информирани како да се заштитат од овој вирус или како треба да дејствува некој што ќе се зарази со вирусот.

Последната активност на проектот – завршниот настан, таблетите им беа поделени на учениците/децата од социјално загрозуваните семејства.

Во секоја фаза од проектот посветивме големо внимание на почитувањето на правилата пропишани за заштита во Ковид 19, секое лице имаше маска, растојание од 2 метри и средства за дезинфекција.



3. Спроведени активности и резултати од проектот

Наведете ги активностите (како што се предвидени во проектот), опишете ги преземените активности со периодот на спроведување и постигнатите резултати

Активност (како што е предвидено со проектот)	Опис на спроведената активност	Период на спроведување	Постигнати резултати
1. Набавување на таблетите	-Тимот одговорен за проектот го истражуваше пазарот и ја најде најдобрата и најсоодветната понуда за купување таблетки. - Загрозените семејства се утврдени и на 72 семејства им се споделија таблетки	Aug-20	-72 таблетки за ученици кои имаат статус на деца без родители и деца од социјално загрозени семејства
2. Организирање предавање за Ковид 19	- Идентификација на двајца лекари кои се одговорни за предавање на теми поврзани со вирусот Ковид19. -Беа обезбедени заштитни маски и средства за дезинфекција за сите учесници на предавањата. -Организирање на предавања во помали групи според протоколите за заштита од Ковид 19	30.09.2020 01.10.2020	- Подигање на свеста за вирусот Ковид-19 преку предавања, информирање на луѓето како да се заштитат од вирусот и исто така информирање како да постапат во случај на заболување од вирус. -Вкупно 180 лица добија совети за вирусот Ковид-19 (72 ученици добитници на таблетите со се нивните семејства присутни на настаните)
3. Организирање на завршниот настан за споделување на таблетки	- Утврдување на местата на завршниот настан, во општина Липково во спортската сала на средното училиште Исмет Јашари и во општина Куманово во големата сала на поранешниот комитет. -Поканивме гости, вклучително и оние кои соработуваа на проектот. -Доделување на таблетки.	30.09.2020- Општина Липково 01.10.2020- Општина Куманово	- Спроведување предавања со строго следење на протоколите обезбедени од Министерството за здравство. -Обезбедивме таблетки за 72 ученици. - Реализираните програми се појавија на социјалните мрежи, како и на телевизијата Феста.
4. Дизајнирање и принтање на пано и банер за настаните	Ангажиран дизајнер за подготвување на банер и пано за проектот. Банерите и паното се поставери при организирање на настаните во општина Липково и Куманово.	Август Септември 2020	дизајнирани и принтани: 1 банер и 1 пано
5. Дизајнирање на Инфографикси	Дизајнирани два инфографикси за Ковид-19 на македонски и албански јазик Инфографиксите се споделени во социјалните мрежи	Септември 2020	Подготвени 2 инфографикси со наслов мерки против Ковид 19 на албански и македонски јазик, кои се дистрибуираа на социјалните мрежи. Двете инфографикси заеднички имаат рич од



6. Маркетинг и PR	Освен социјалните мрежи, проектот се промовираше и во локалните и националните медиуми. Иако децидно не беше предвиден како активност, врз основа на соработката со локалните медиуми двете настани во Куманово и Липково беа покриени од ТВ Феста. ТВ Феста за двете настани подготви репортажа за едицијата на вести. Освен во вести истотака емитираше снимка на целите настани. Националната Телевизија МРТВ2 настаните за споделување на таблетите ги покри во главната едиција на вестите.	Септември 2020	над 2200 профили. Репортажи во ТВ Феста и МРТВ2 во вестите на денот Емитирање на настаните во ТВ Феста Настанот во Липково во youtube каналот на ТВ Феста има 486 прегледи, додека за настанот во Куманово има 998 прегледи.
-------------------	---	----------------	---

4. Проблеми во спроведување на проектот (Наведете доколку имало проблеми во спроведувањето на активностите на проектот, вклучително и доцнење и како тоа влијаело на постигнување на резултатите и целите на проектот)

Во спроведувањето на проектот немаше поголеми проблеми. Мапирањето на учениците/семејствата кои имаат вистинска потреба за уред за да се олесни едукативниот процес траеше подолго од планираното и тоа придонесе до одложување на настанот за споделување на таблетите.

Истотака организирање на настани со поголема група на учесници за време на пандемија и со строго одржување на протоколите за заштита од Ковид 19 беше предизвик со кој се соочивме. Притоа, по анализирање на ситуацијата и во координација со Општина Липково и Куманово двете настани се организираа во спортска сала во Липково и го големата сама на Комитет Куманово, кои како простории ги исполнија условите за организирање на настани со држење на потребна дистанца.

5. Видливост и јавност (Одржани конференции, јавни настани, подготвени публикации, објави во медиуми за проектот и сл.)

Активност	Индикатори		
	Број на учесници	Број на примероци	Објави во медиуми
Организирање на завршен настан и предавање за Ковид 19	180		https://www.facebook.com/shevllaznia/posts/1908917322591754 https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0D81CPiKrz6iLWlI9Bt5OIFB5o2Ca1JUAbPiCU3OW6GizDYTiU8jud9hw&v=yY1ccbAWGJI&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=OROUGHmP84M&t=691s
Инфографике со информации за заштита од Ковид 19	Над 2200 индивидуални профили (reach)		https://www.facebook.com/portaliLajmii/posts/1255946374792369 https://www.facebook.com/IslamPeacee1/posts/2737732273110533 https://www.facebook.com/245748208908682/posts/1994455

			957371223/ https://www.facebook.com/245748208908682/posts/1994968673986618/
Емитирање на настаните во ТВ Феста	Според youtube каналот на ТВ Феста има 486 прегледи, додека за настанот во Куманово има 998 прегледи.	1484 прегледи	https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0D81CPiKrz6iLW1J9Bt5O1FB5o2Ca1JUAbPtCU3OW6GizDYTiU8jud9hw&v=yY1ccbAWGJ1&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=OROUGHmp84M&t=691s

6. Заклучоци за постигнување на целите, идни активности и одржливост на проектот

Проектот **Поддршка и асистенција за учениците за онлине учење, како** зружение го сметама за успешен и во насока на реализираните активности и во насока на постигнување на целите и резултатите предвидени со проектот. Со овој проект 72 семејства добија помош за онлине учење за нивните деца, во време кога голем број на истражувања покажуваат дека има ученици кои немаат пристап или не го следат редовно едукативниот процес поради немање на соодветни услови.

7. Резиме на Финансискиот извештај

Структура на трошоци	Доделени средства (според Договорот)	Реализирани трошоци	Забелешка
I. Човечки ресурси	84,428.00	966.00	85,394.00
II. Оперативни трошоци	43,012.00	8,247.00	51,259.00
III. Директни трошоци	682,560.00	1,900.00	684,460.00
Вкупни трошоци (I+II+III)	810,000.00	11,113.00	821,113.00

8. Документација

(Наведете листа на документи што се доставуваат во прилог на Завршниот извештај)

Согласно член 10 став 3 од Договорот за обезбедување на финансиска поддршка, во прилог на Завршниот извештај задолжително се доставува: копии од листи на учесници, фотографии од настани, примероци од подготвени извештаи, публикации и други релевантни документи, како и детална документација за сите трошоци (за неготовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот и поврзаните изводи од банка; за готовински плаќања: копии од сметките кои го покажуваат корисникот, копии од фискални сметки и сметкопотврда; друга документација: патни налози со релевантните прилози, документи врз основа на кои се извршени плаќањата - договори, спогодби, извештаи за плата и други релевантни документи).

Куманово,

(Место)

28.01. 2021 год.

(датум)

Сеад Рамадани - претседател

(име, презиме и функција на овластеното лице за застапување на здружението/фондацијата)

М.П.

(Потпис)



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ				
Име на здружението	Здружение за едукација ВЛАЗНИЈА			
Наслов на проектот	Поддршка и асистенција за учениците за онлине учење			
Доделена финансиска поддршка	МКД 810,000.00			
Кофинансирање (ако е предвидено)	МКД 11,113.00			
Вкупен буџет на проектот	МКД 821,113.00			
во денари	Одобрено	Реализирано		
Буџетска линија	Вкупно	Реализирано	Остаток	Остаток (%)
I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ				
Плати и надоместоци				
Координатор на проект	42,214	43,756	-1,542	-4%
Проектен и финансиски службеник	42,214	41,638	576	1%
Вкупно за I	84,428	85,394	-966	-1%
II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ				
Транспорт			0	#DIV/0!
			0	#DIV/0!
Канцелариски трошоци			0	#DIV/0!
Месечен надоместок за Кирија, електрична енергија и други канцелариски трошоци	9,312	17,663	-8,351	-90%
Услуги			0	#DIV/0!
Предавачи и подготвување на презентациите за предавањата за Ковид 19	12,000	12,000	0	0%
Инфографикс со информации за заштита од Ковид 19	12,000	12,000	0	0%
Преведување на финалниот настан	6,500	6,500	0	0%
Информации и комуникација			0	#DIV/0!
Телефон и интернет	3,200	3,096	104	3%
Вкупно за II	43,012	51,259	-8,247	-19%
III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ				
Купување на таблети	682,560	682,560	0	0%
Предавање за децата, самохраните мајки и други социјално загрозуени семејства за Ковид 19		1,900	-1,900	#DIV/0!
Финален настан за доделување на таблетите				
Вкупно за III	682,560	684,460	-1,900	0%
ВКУПНО I + II + III	810,000	821,113	-11,113	-1.37%